



Projet d'aménagement d'une Maison des Services Au Public à Calvisson

MAITRISE D'OUVRAGE

Commune de Calvisson Place de la mairie 30150 Roquemaure

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte

Christian PIRO 265 Av. des Etats du Languedoc 34000 Montpellier Tel: 04 67 64 16 26

BET Fluides

CETEX INGENIERIE 285 r. Gilles Roberval, Bât A3 30915 Nimes Tel: 04 66 68 01 30 - Fax : 04 66 64 50 20

INTERVENANTS EXTERIEURS

Bureau de contrôle

APAVE Zone Euro 2000, 7 rue de la Grande Terre 30132 Caissargues Tel: 04 66 68 90 90

SPS

Christine BARTHEZ 82 rue de la Brechette 34400 Lunel Tel: 06 79 03 49 34

Date

Modifications

Indice

Date	Modifications	Indice

Planning

DCE			Avril 2018	
-----	--	--	------------	--

CALENDRIER DETAILLE DES TRAVAUX

		MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4
LOT 1 GROS ŒUVRE	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Démolition		■		
	Sous œuvre			■	
	Tranchées			■	
	Façade			■	
	Ouvrages divers			■	
	Finitions				■
LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Dépose menuiserie		■		
	Pose menuiserie			■	
	Finitions				■
LOT 3 MENUISERIES INTERIEURES	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Dépose			■	
	Livraison Cadre			■	
	Pose Escalier				■
	Pose porte				■
	Pose placards				■
	Finitions				■
LOT 4 CLOISON - DOUBLAGE - FAUX PLAFOND	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Reprise		■		
	Tracage			■	
	Pose doublage - Cloison			■	
	Faux plafond				■
	Ouvrages divers				■
	Finitions				■
LOT 5 REVETEMENTS DE SOL	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Dépose		■		
	Pose sol souple				■
	Faïence				■
	Finitions				■
LOT 6 SERRURERIE	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Pose habillage			■	
	Pose habillage clim			■	
	Finitions				■
LOT 7 PEINTURE	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Préparation				■
	Peinture				■
	Nettoyage				■
	Finitions				■
LOT 8 PLOMBERIE	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Dépose		■		
	Réseaux			■	
	Appareillage				■
	Finitions				■
LOT 9 ELEC	Préparation - Plan exe - Documentation	■			
	Dépose		■		
	Réseaux			■	
	Appareillage				■
	Finitions				■
		RECEPTION - LEVEE DES RESERVES			

MSAP CALVISSON