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Introduction 

 

 

La commune de Calvisson est maître d’ouvrage de l’ensemble du réseau de collecte et du traitement des 
eaux usées présent sur son territoire. Elle délègue l’exploitation et l’entretien de son système 
d’assainissement à la Lyonnaise des Eaux / Suez. 

La commune souhaite disposer d'un diagnostic complet de son réseau d'assainissement, et d’un programme 
de travaux hiérarchisé à court, moyen et long terme sur les réseaux et les ouvrages. 

L'étude engagée doit aboutir à un bilan général des installations, et définir un programme d'amélioration qui 
vise à garantir la pérennité du système d’assainissement. 

Le présent document rassemble : 

• la présentation de la commune,  

• l’état des lieux des installations et du réseau, 

• l’analyse de la campagne de mesures, 

• les investigations complémentaires (inspections vidéo et tests à la fumée), 

• le programme de travaux et les conclusions du schéma directeur. 
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A. 

Présentation de la zone d’étude   

et de son environnement 
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 S i t u at io n  g éog r ap h iq u e de l a co mm u n e 

La commune de Calvisson se situe dans le département du Gard (30), au Sud-Ouest du territoire 
départemental, à environ 15 kilomètres à l’ouest de Nîmes. L'ensemble du territoire communal s'étend sur 
une vaste superficie de 2 885 hectares. 

La commune est située dans l’entité morphologique de la Vaunage à l’ouest de l’agglomération Nîmoise 
dans le canton administratif de Calvisson et celle-ci appartient à la Communauté de Communes du Pays de 
Sommières. 

La route départementale 40 reliant Sommières à Nîmes traverse le territoire communal d’ouest en est. 

Calvisson est constitué de trois ensembles urbains : 

– le centre-ville ou chef-lieu autour du vieux village  

– le hameau de Sinsans au pied de la Liquière 

– le hameau de Bizac dans la plaine entre la butte et le village de Boissières. 

La géomorphologie est constituée de deux unités distinctes : 

– un secteur de plaine cultivée (dépression de la Vaunage) traversé par le Rhôny 

– un secteur de collines boisées (nord, centre et sud)  

D’un point de vue occupation des sols, la viticulture est restée sur les versants des collines et le fond de la 
dépression est constitué en grande partie de grandes cultures. On constate une réduction importante de 
l'espace agricole (perte de SAU) du fait de l'extension des lotissements en périphérie des villages. 

La commune de Calvisson est limitrophe des communes de Souvignargues et Saint Come et Maruéjols au 
nord, Saint Dionisy, Nages et Solorgues et Boissières à l’est, Vergèze, Mus et Aigues-Vives au sud et 
Congénies et Aujargues à l’ouest. 
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 C o nt ext e  g éo lo g iq u e  et   h y dr og é ol o g i q u e 

La commune de Calvisson appartient à l’entité géomorphologique de la Vaunage (ancien anticlinal au cœur 
érodé). Il s’agit d’un vaste anticlinorium à cœur de Valanginien que l'érosion à transformé en cuvette. 

La dépression de la Vaunage résulte d'une inversion de relief typique : le cœur tendre constituée de marnes 
valanginiennes d'un vaste anticlinal ayant été évidé tandis que les flancs (calcaires hauteriviens) plus 
résistants à l'érosion forment une couronne de petites falaises ou crêts (dénivellation de 100 à 150 m).  

L'intérieur est entièrement comblé par des formations de piedmont (pierraille colluviale ou sistre) et des 
limons quaternaires. 

A l'Est de la dépression de la Vaunage, les eaux infiltrées au niveau des calcaires hauteriviens participent 
surtout à l'alimentation du karst noyé sous couverture plio-quaternaire de la plaine de la Vistrenque. A la 
faveur de la faille de Nîmes, ce karst profond peut alimenter les nappes contenues dans cette couverture. 

L’aquifère concerné par le territoire communal et la zone d’étude est la Masse d’eau souterraine 6117 
« Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture ». 
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 R é se a u h y dr og rap h iq u e –  U s ag es  e t  Q ua l it é 

L’ensemble du territoire communal de Calvisson appartient au bassin versant du Vistre (par l’intermédiaire 
du Rhôny). 

Le rejet de la station d’épuration du village s'effectue dans le ruisseau « L’Escate ». Il appartient au bassin 
versant du Rhôny et plus généralement au bassin versant du Vistre. Il est sec en été. 

Le régime hydrologique du Vistre est celui d'un fleuve côtier à régime méditerranéen, marqué par de fortes 
crues et des étiages sévères. Les principales sources d'alimentation en eau sont en hiver les résurgences 
karstiques et les eaux de ruissellement de surface, et en été, les eaux usées des agglomérations riveraines 
et les eaux de drainage de la plaine de la Vistrenque. 

La station hydrométrique du Cailar (Y3534010) qui contrôle un bassin-versant de 490 km² (soit 85 % du 
bassin-versant) fait état d'un module de 3,8 m3/s, d'un étiage quinquennal de 0,5 m3/s et d'un QMNA5 de 
0,81 m3/s. 

Par conséquent, sur ce cours d'eau, les étiages sont très sévères en été, pouvant aller jusqu'à des zones 
asséchées sur les tronçons amont du cours d'eau (de la source à Rodilhan). 

 O b j e c t i f s  d e  q u a l i t é  

Dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’objectif de bon état était fixé à : 

– 2027 pour le Rhôny, la principale cause étant la faisabilité technique et les paramètres limitant étant 
les nutriments et/ou pesticides, la morphologie et les matières organiques et oxydables. 

– 2021 pour le Vistre, la principale cause étant la faisabilité technique et les paramètres limitant étant 
les pesticides, les nutriments, la morphologie, l’hydrologie, les substances prioritaires et les matières 
organiques et oxydables. 

 Q u a l i t é  d e s  e a u x  s u p e r f i c i e l l e s  

L’atlas du bassin RMC (Données 1996) met en évidence que : 

– Le Rhôny a une qualité assez bonne de sa source jusqu’à l’aval de Calvisson, puis une qualité 
médiocre jusqu’au canal d’irrigation, puis à nouveau une qualité assez bonne. Ce changement de 
qualité semble provenir de rejets ponctuels industriels. 

– Le Vistre a une qualité « hors classe » de sa source jusqu’en amont de Vauvert, puis une qualité 
mauvaise, avec une eutrophisation importante sur la majorité de son linéaire. 

 H y d r o l o g i e  e t  r i s q u e  d ' i n o n d a b i l i t é  

La commune de Calvisson est concernée par le PPRI du Rhôny approuvé par arrêté du 2 Avril 1996. La 
zone géographique du Rhôny est comprise entre le domaine des Garrigues au nord du bassin du Vistre 
jusqu’à la plaine alluviale au nord d’Aigues Mortes. 

• Bassin hydrographique : 89 km² 

• Longueur du cours d’eau : 21.2 km 



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

 19 

 

 

  

 

Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016  
 

 

 

 

 U s a g e s  

Le ruisseau du Rhôny et ses affluents sont très peu sollicités pour des usages : 

• Pêche au printemps ; 

• En été, il n’y a pas d’usages car le cours d’eau est à sec. 

 

 A p t i t u d e s  a u x  u s a g e s  

Il n’y a pas de sites de baignade ou d’activités liées à l’eau sur le territoire. 
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 C o nt ext e c li m at iq u e 

Le climat du territoire est typiquement méditerranéen avec des étés chauds et secs succédant aux hivers 
humides et relativement doux. Les intersaisons sont marquées par des pluies dont les plus abondantes se 
situent en général à l'automne. En effet, les précipitations peuvent être torrentielles et de l’ordre de plusieurs 
mm dans un laps de temps très court (quelques heures à quelques jours). 

Ces intensités pluviométriques sont parmi les plus élevées de France. Il arrive qu'en quelques jours, dans le 
courant des mois de septembre, octobre et novembre, la quantité d'eau recueillie atteigne le tiers de la chute 
annuelle. En été, les précipitations sont orageuses, mais courtes et très localisées. 

Les moyennes pluviométriques mensuelles et annuelles sont données par la station météorologique de 
Gallargues-le-Montueux. 

En moyenne, la hauteur d'eau recueillie annuellement varie autour de 632.3 mm (moyenne de 2004 à 2014). 
L’année 2014 (802.1 mm) est supérieure à la moyenne des 10 dernières années. Pour l’année 2014, le pic 
de pluviométrie est identifié au mois de novembre avec 193.1 mm. Sur la période de janvier à août 2015, les 
hauteurs de pluie sont excédentaires de 155.8 mm. 

L’année 2014 a été humide au regard de l’excédent hydrique annuel : + 27 % vis-à-vis de la moyenne de la 
chronique 2004 – 2014. Sur l’année 2014, seuls cinq mois apparaissent moins pluvieux que la moyenne 
mensuelle observée. 

La campagne de mesures a été installée en période favorable pour identifier les eaux claires parasites 
permanentes (ECPP) et de pluie (ECPM). En effet, la période de septembre à novembre 2014 a favorisé 
l’alimentation en eau du sous-sol (ECPP) et notamment des nappes superficielles avec une pluviométrie de 
386.8 mm (soit plus d’1/3 de la pluviométrie de l’année 2014). La période de décembre 2014 à janvier 2015 
a du faire face à des cumuls de pluie (ECPM) conformes aux moyennes de précipitations sur les 10 dernières 
années. 
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 C o nt ext e ré g le men t a ir e 

 I nv e n t a i r e s  s p é c i f i q u e s  

La commune de Calvisson comporte un patrimoine naturel dont la protection constitue une priorité. Il se 
compose de deux ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : 

- ZNIEFF n° 0000 2039 de type I, « Cuvette de Clarens ac et Calvisson » , superficie : 2641 
ha. Les pratiques culturales et l’usage de phytosanitaires sont la principale perturbation pour 
la majeure partie des espèces d’oiseaux présente sur le territoire. 

 
- ZNIEFF n° 910030036 de type I, « Plaine entre Rhôny  et Vistre » , superficie : 1232 ha. La 

ZNIEFF de la plaine entre Rhôny et Vistre se situe en bordure ouest des Costières de Nîmes. 
Le territoire est essentiellement constitué d’un prolongement de parcelles agricoles et de 
plusieurs agglomérations (Aimargues, Codognan, Le Cailar, Vauvert). L’activité principale 
est agricole : maraîchage, viticulture, pâtures, cultures de céréales et arboriculture. La 
principale menace de la ZNIEFF concerne le tracé du futur projet de la ligne TGV reliant 
Marseille à Barcelone. 

La commune de Calvisson n’est concernée par aucun site d’intérêt communautaire (NATURA 2000). 
 

 P é r i m è t r e s  d e  p r o t e c t i o n  d e s  c a p t a g e s  e a u  p o t a b l e  

La commune de Calvisson est desservie en eau potable par le SIAEP de la Vaunage. La ressource est 
constituée des captages des Rochelles et de Canferin situés sur la commune de Bernis. 

Aucun périmètre de protection de captages AEP ne concerne le territoire communal de Calvisson. 

 R i s q u e s  n a t u r e l s  i d e n t i f i é s  

Le site « prim.net », listant les risques naturels par commune, référence les risques suivants pour la 
commune de Calvisson (Code INSEE : 30 062) : 

– Feu de forêts 

– Inondation (cf. paragraphe III) et inondation par crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 

– Séisme (niveau 2)  
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 D oc u me n t s  c ad r es  et  e nj e ux e nv i ro n n em e nt a ux 

 S D A G E  R h ô n e  M é d i t e r r a n é e  &  C o r s e  

En matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées, il pourra être retenu les 
objectifs suivants : 

 P o u r s u i v r e  l e s  e f f o r t s  d e  l u t t e  c o n t r e  l e s  p o l l u t i o n s  d ’ o r i g i n e  

d o m e s t i q u e  e t  i n d u s t r i e l l e  

� Les enjeux et la stratégie du bassin 

Depuis une dizaine d’années, des progrès ont été réalisés en matière d’assainissement collectif et industriel, 
ainsi qu’une réduction significative des flux polluants rejetés par les élevages. La pollution oxydable 
n’apparaît donc plus aujourd’hui, à l’échelle du bassin, comme un enjeu de même niveau que la pollution 
par les substances dangereuses. Les efforts doivent cependant être poursuivis face à la croissance 
démographique, au développement touristique et urbain, et au retard dans la mise en conformité de grandes 
collectivités du bassin vis-à-vis des obligations de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU). La stratégie 
générale du SDAGE tient donc compte des progrès qui seront accomplis dans la lutte contre la pollution 
domestique d’ici 2015, avec l'achèvement de la mise aux normes des équipements. 

Des mesures complémentaires aux obligations réglementaires sont définies et adaptées pour les milieux 
fragiles ou subissant de fortes pressions. 

Le SDAGE définit également des mesures visant les principales activités accidentogènes et les bassins 
versants particulièrement vulnérables aux pollutions accidentelles. 

Enfin, dans le cadre du maintien du bon état, le SDAGE fixe des orientations devant pérenniser les acquis 
épuratoires en abordant la question de l’exploitation des ouvrages et du financement de leur renouvellement. 

� Les objectifs et résultats attendus du SDAGE  

A l’issue du 1er  plan de gestion, le SDAGE vise : 

� pour mémoire, l’achèvement complet de la mise en conformité des systèmes d’assainissement des 
agglomérations de plus de 2000 EH avec la directive ERU dans les plus brefs délais ; 

� la couverture générale du bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans 
les plans locaux d’urbanisme, ces schémas devant comporter un volet "pluvial" pour toutes les 
collectivités urbaines ; 

� la couverture générale du bassin par des schémas départementaux de gestion des boues 
d’épuration et de matière de vidange ; 

� la réalisation d’un plan d’intervention de bassin destiné à coordonner les plans départementaux 
pour les pollutions accidentelles majeures. 

� Le programme de mesures 

Les actions à mettre en œuvre pour poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique 
et industrielle correspondent à des compléments aux obligations réglementaires de mise aux normes de 
l'assainissement, compléments nécessaires pour l'atteinte du bon état. 
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Elles sont réparties en trois volets : 

� le traitement de rejets issus d'activités non visées par les obligations réglementaires (activités 
vinicoles et de production agro-alimentaire, pollutions urbaines diffuses et dispersées, décharges 
polluantes) ; 

� le traitement plus poussé (azote, phosphore, microbiologie) de certains rejets et/ou le déplacement 
du point de rejet, au niveau d'installations existantes ; 

� la lutte contre les pollutions propagées par les eaux pluviales. 

 L u t t e r  c o n t r e  l ’ e u t r o p h i s a t i o n  d e s  m i l i e u x  a q u a t i q u e s  

� Les enjeux et la stratégie du bassin 

Bien qu’une baisse sensible des teneurs en phosphore ait été constatée du fait de la mise en œuvre des 
directives « nitrates » et « ERU » et du précédent SDAGE, l’eutrophisation persiste encore sur certains 
milieux du bassin, posant des problèmes parfois aigus. 

En dégradant la biodiversité et en menaçant certains usages (baignade et tourisme associé, 
conchyliculture,…), l’eutrophisation revêt donc des enjeux multiples : écologiques, sanitaires et 
économiques, nécessitant des interventions diverses. 

La stratégie du SDAGE concernant l’eutrophisation consiste à : 

� privilégier les interventions à la source ; 

� intervenir à l’échelle du bassin versant, de façon coordonnée sur les différents facteurs de contrôle 
de l’eutrophisation : pollutions phosphorées et azotées (principalement d’origines agricole et 
urbaine), qualité physique des milieux, hydrologie ; 

� s’appuyer sur une meilleure connaissance des mécanismes de l’eutrophisation. 

� Les objectifs et résultats attendus du SDAGE 

Dès le premier plan de gestion, des programmes d’actions ambitieux associant lutte contre les pollutions 
phosphorées, restauration physique des milieux, amélioration de l’hydrologie, et lutte contre les pollutions 
azotées (en milieu lagunaire), doivent être mis en œuvre sur les milieux prioritaires. 

L'application du SDAGE devrait permettre de résoudre les problèmes d'eutrophisation en vue de l'atteinte 
du bon état pour une part des masses d'eau atteintes par les pollutions par l'azote et le phosphore. 

Cet objectif devrait être réalisé dans la mesure où : 

� les mesures concernant les pollutions urbaines et agricoles sont en grande partie liées à des 
actions réglementaires déjà effectives ou qui le seront au tout début du premier plan de gestion : 

• interdiction des phosphates dans les lessives domestiques destinées au lavage du 
linge (interdiction que le projet de loi Grenelle prévoit d’étendre à tous les produits 
lessiviels d’ici à 2012), mise en œuvre des directives ERU et nitrates ; 

• les actions complémentaires à mettre en œuvre sur ces masses d’eau peuvent être 
prises en charge par les acteurs locaux moyennant des incitations financières 
appropriées ; 

• les réactions des cours d’eau peuvent être rapides après la mise en œuvre des 
actions appropriées de lutte contre la pollution. 
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Certaines masses d'eau pourraient toutefois ne pas atteindre le bon état en 2015 : milieux à faible capacité 
d'absorption et soumis à des pressions importantes, plans d'eau à temps de renouvellement élevé et lagunes 
avec des stocks de nutriments sédimentaires importants, etc. 

 L u t t e r  c o n t r e  l a  p o l l u t i o n  p a r  l e s  p e s t i c i d e s  p a r  d e s  c h a n g e m e n t s  

c o n s é q u e n t s  d a n s  l e s  p r a t i q u e s  a c t u e l l e s  

� Les enjeux et la stratégie du bassin 

45% de la superficie du bassin présente une contamination par les pesticides (eaux superficielles et 
souterraines). Aussi, pour atteindre le bon état, des changements dans les pratiques sont à rechercher. Ils 
peuvent nécessiter de revoir les systèmes de production agricole et leurs équilibres économiques, dans un 
contexte de mise en concurrence des agriculteurs français avec d’autres producteurs et de diminution 
régulière des emplois agricoles. Ils s’inscrivent dans le cadre du Grenelle de l’environnement qui vise un 
objectif de réduction de 50% de l’usage des pesticides en 10 ans et prévoit le développement de techniques 
alternatives, notamment de l’agriculture biologique (6% en 2012, 20% en 2020), la certification 
environnementale des exploitations (objectif : 50% des exploitations en 2012) et le développement progressif 
des bandes enherbées. Les actions visant la réduction des pollutions diffuses et la résorption des pollutions 
ponctuelles agricoles s'appuient principalement sur le dispositif agri-environnemental national basé sur un 
principe de contractualisation des agriculteurs avec l'Etat. Le plan végétal pour l’environnement (PVE) et les 
mesures agro-environnementales (MAE) sont les instruments principaux. 

La stratégie préconisée par le SDAGE est la suivante :  

� priorité à la prévention en visant la réduction pérenne de l'utilisation des pesticides, toutes 
substances et tous milieux (superficiel ou souterrain) confondus, et en promouvant les modes de 
production et techniques n'utilisant pas ou très peu de ces produits ; 

� pour permettre la reconquête de la qualité chimique des masses d'eau contaminées, réduire voire 
supprimer les rejets pour les substances "dangereuses prioritaires", "prioritaires" et "pertinentes" ; 

� pour la reconquête et la préservation à long terme de la qualité des ressources utilisées pour 
l'alimentation en eau potable, engager des actions vigoureuses visant la suppression des pollutions 
par les pesticides (volet 5E), au titre des zones protégées. 

�  Les objectifs et résultats attendus du SDAGE 

L'atteinte des objectifs sur toutes les masses d'eau contaminées ne peut être envisagée pour 2015 et les 
actions devront être étalées jusqu'à 2027 en raison de la rémanence de certaines substances. Pour les cours 
d’eau, les actions engagées permettront d’atteindre le bon état sur certains secteurs affectés par une 
contamination de base peu élevée et/ou d’actions engagées plus volontaristes que dans le reste du bassin. 

La reconquête du bon état des masses d’eau souterraine ne pourra pas être effective d’ici 2015 compte tenu 
de l'ampleur de la surface à couvrir. Néanmoins, cette échéance peut être tenue pour certaines d'entre elles 
aujourd'hui polluées pour lesquelles, des actions pilotes à caractère expérimental pouvant être engagées 
dès le premier plan de gestion sur les bassins versants propices pour initier des changements en profondeur 
des systèmes d’exploitations agricoles. 

� Le programme de mesures 

Les actions-clefs du programme de mesures pour la lutte contre les pesticides sont organisées en trois volets 
: 

� En zone agricole, les actions consistent à réduire les pollutions en favorisant l'adoption de pratiques 
agricoles moins polluantes (actions sur les sources diffuses) et au cours des étapes de 
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manipulation des produits (actions sur les sources ponctuelles), et font appel aux combinaisons 
d'engagements unitaires du dispositif agro-environnemental régional. 

� En zone non agricole, le programme consiste en des actions visant à améliorer les pratiques en 
zones urbaines, des infrastructures de transport et de la pratique individuelle. Les mesures du 
domaine agricole sont pertinentes mais ne peuvent être supportées par le même dispositif, la 
maîtrise d'ouvrage relevant de personnes morales ou de personnes physiques ne possédant pas 
le statut d'exploitant agricole. 

� Enfin, un volet transversal comprend des actions pour l'amélioration de la connaissance de la 
contamination et la prise en compte de cette problématique dans le cadre des démarches locales 
de gestion. 

 E v a l u e r ,  p r é v e n i r  e t  m a î t r i s e r  l e s  r i s q u e s  p o u r  l a  s a n t é  h u m a i n e  

� Les enjeux et la stratégie du bassin 

Pour atteindre les objectifs de réduction des pollutions et assurer sur le long terme la qualité sanitaire de 
l’eau, le SDAGE identifie trois domaines d’actions prioritaires : 

� l’eau destinée à la consommation humaine : deux objectifs principaux de préservation ou 
restauration de la qualité des eaux aux points de captages et des ressources identifiées comme 
stratégiques pour l’alimentation actuelle ou future ; 

� les eaux de baignade, de loisirs aquatiques, de pêche et de production de coquillages : objectif de 
réduction des pollutions chroniques et temporaires en maîtrisant les apports des bassins versants 
et les effets des aléas climatiques ; 

� la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques (perturbateurs endocriniens, substances 
médicamenteuses, …) : objectif de progression dans le diagnostic des substances, dans 
l’identification de leurs sources et la détermination d’une méthode de surveillance... 

� Les objectifs et résultats attendus du SDAGE 

Garantir l'objectif de non dégradation dès le premier plan de gestion pour : 

� Les eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable ; 

� Les ressources en eau destinées à un usage eau potable futur ; 

� Les eaux de baignade, de loisirs aquatiques et celles utilisées pour la pêche et l’aquaculture. 

À l’issue du 1er plan de gestion en 2015, obtenir : 

� Une qualité d’eau brute conforme aux exigences de la directive cadre sur l’eau ; 

� Une liste des ressources majeures à préserver pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
délimitées, et approuvée localement ; 

� Une reconquête du bon état des masses d’eau ou portions de masses d'eau dont les ressources 
sont à préserver pour la consommation humaine ; 

� La création de structures de gestion sur ces ressources majeures pour l’eau potable, lorsque c’est 
pertinent. 

� Le programme de mesures 

Pour atteindre ces objectifs de prévention et de maîtrise des risques pour la santé humaine, un ensemble 
de dispositifs relevant des mesures de base est disponible (application des directives 76/160/CEE 
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concernant la qualité des eaux de baignade, 80/778/CEE sur les eaux potables, 91/271/CEE sur le traitement 
des eaux résiduaires urbaines, 91/676/CEE sur les nitrates,…) 

Ainsi, les mesures complémentaires proposées viennent en renforcement de celles déjà prévues par ces 
dispositifs. Dans cette logique, dans certains secteurs géographiques, le manque de connaissances impose 
de réaliser en préalable des actions de diagnostic avec selon les situations : 

� Etude des pressions polluantes (nature, source, flux) et des transferts ; 

� Caractérisation du fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation des captages ; 

� Une action est consacrée à la lutte contre les pollutions accidentelles. 

 S y n t h è s e  d e s  p r o b l è m e s  i d e n t i f i é s  e t  a c t i o n s  à  m e n e r  
 
Le tableau de synthèse ci-après présente les problèmes identifiés et les actions à mener pour le sous bassin 
versant associés à la commune de Calvisson. Le territoire communal est localisé sur le sous bassin 
CO_17_21. 

 D o c u m e n t s  c a d r e s  l o c a u x  

� SAGE 

Le territoire communal fait partie du périmètre du SAGE « Vistre – Nappes Vistrenque et Costières ». Les 
principaux enjeux du SAGE sont d’assurer l’alimentation en eau potable des 42 communes, de lutter contre 
la pollution et de restaurer le milieu physique du bassin versant. 
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  Problème à traiter Actions à mener 
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Gestion locale à instaurer 
ou développer 

Développer des démarches de maîtrise foncière 

Pollution domestique et 
industrielle hors 
substances dangereuses 

Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 
Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de production 
agroalimentaire 

Substances dangereuses 
hors pesticides 

Contrôler les conventions de raccordement, régulariser les 
autorisations de rejet 
Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter 
la pollution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution 
résiduelle 

Pollution par les pesticides 

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zone agricoles 
Exploiter des parcelles en agriculture biologique 
Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le 
ruissellement et l'érosion des sols 
Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles 

Dégradation 
morphologique 

Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux 
lagunaires 
Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit 
majeur et restaurer leur espace fonctionnel 
Restaurer les berges de la ripisylve 
Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique 
du milieu et des altérations physiques et secteurs artificialisés 
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace 
de liberté des cours d'eau ou de l'espace littoral 

Perturbation du 
fonctionnement hydraulique 

Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (gravus, 
vannes,…) de manière concertée 
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activités 
  



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

   32  
 

 

  

 

 Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016 
 

 
 

  



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

 33 

 

 

  

 

Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016  
 

 

 

 

 U r ba n i s me et  d ém o g r ap h ie 

 É v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  

Les données INSEE extraites du dernier recensement général de la population de 2012 sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Année 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

       

Population communale 1 793 2 088 2 725 3 597 4 300 5 269 

Taux de variation annuel  + 2,2 % + 3,4 % + 3,1 % + 2,3 % + 4,1 % 

Au cours des trente dernières années, la population communale de Calvisson a connu une croissance 
significative de près de 3 % en moyenne par an. Cette évolution démographique s’est accentuée les 
dernières années, entre 2007 et 2012 la population s’est vu augmenter de 195 habitants en moyenne par 
an. 

En 2012, le nombre total de logements était de 2 825 avec : 

� 2 106 résidences principales 

� 523 résidences secondaires ou occasionnelles 

� 196 logements vacants 

 P a r c  d ' h a b i t a t i o n s  

Lors des deux derniers recensements, le parc des habitations se répartissait de la façon suivante : 
 
 

Parc des habitations 2007 2012 Variation 
    
Nombre total de logements 1 932 2 825 + 46,2 % 

Nombre de résidences principales 1 646 2 106 + 27,9 % 

Nombre de résidences secondaires et de 
logements occasionnels 141 523 + 271 % 

Nombre de logements vacants 145 196 + 35,2 % 

Le nombre total de logements a augmenté de manière très significative entre les deux derniers 
recensements avec + 893 unités. 

Les résidences principales représentent près de 74,5 % du nombre total de logements. La part des 
résidences secondaires assez importante (environ 18 %) avec un nombre de logements saisonniers qui a 
augmenté très significativement entre les deux derniers recensements.  Le nombre de logements vacants 
représente 7 % du parc d’habitats. 
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 C a p a c i t é  d ' a c c u e i l  

La capacité d'accueil saisonnière est significative (résidences secondaires, résidences Le Mas des 
Vignes, camping) ; elle est estimée à environ 2225 personnes .  

Tableau - Données démographiques et de l’habitat 

 

Evolution de la population permanente

Evolution de l'habitat

(recensement INSEE)

Nombre de résidence secondaires
Taux de variation annuelle (%)
Nombre de logements vacants
Taux de variation annuelle (%)

1968

1801

2.3%3.1%-0.1% 2.2% 3.4% 1.4%

1793

2025 20451975

79006300

1999

Taux de variation annuelle (%)
Densité de population (nb. hab. / lgt)
Nombre de résidences principales 3 1601 646 2 106 2 520

2025

0.1%

2012 2045

2.5

540
0.1%

145

740 968

5.1%

2007

2.8
3.4%

141

3.6%2.5%

53

77 89
-10.0%

80
-2.0%

2.9

8.0%

2.8

45

0.5%
3.0

67
-3.3%

94
-3.5%

0.0%

7.3% 30.0%
96

196
13.4%

129
4.2%1.8%

128

196
0.0%1.5% 6.2%

196

Hyp :  2 personnes par logement pour les résidences secondaires et autres établissements d'accueil
Hyp :  3 personnes par emplacement de camping
Hyp :  2 personnes par chambre de gîtes

Capacité d'accueil 

Type d'établissement Résidence secondaire

1046

Total

2226

Campings (100), Hôtels (0), Chalets ou 
Gîtes (440) Chambres (0)

1999

Population permanente

1.1%

52692088

4.1%
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43002725
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3597
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 A n a l y s e   d u   d o c u m e n t   d ' u r b a n i s m e  e t   p e r s p e c t i v e s   

d é m o g r a p h i q u e s  

 A n a l y s e  d e  l a  t e n d a n c e  o b s e r v é e  e n t r e  1 9 6 8  e t  2 0 1 2  

En appliquant la tendance constatée entre 1968 et 2012 soit une croissance annuelle d’environ 2.5 % de la 
population permanente jusqu’en 2045, la population à moyen et long terme serait : 

� en 2025 : 7 260 permanents et 530 estivants 

� en 2045 : 11 900 permanents et 530 estivants 

 P r o j e c t i o n s  d u  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  

La commune de Calvisson dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui régit les modalités d’urbanisme et qui 
est en cours de révision. Une hypothèse de croissance moyenne annuelle de trente logements est retenue, 
soit quatre-vingt habitants supplémentaire par an. Cette croissance suit l’orientation générale des projets 
d’aménagement et de développement durable du Plan Local d’Urbanisme conformément aux projections du 
SCOT Sud Gard. 

Il s’agit de comparer l’évolution démographique déduite du taux de croissance moyen sur la commune avec 
les possibilités d’urbanisation du PLU. 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme font état : 

� d’une population d’environ 6 300 habitants permanen ts à l’horizon 2025 (croissance moyenne 
annuelle de 80 habitants en 10 ans) 

� d’une hypothèse de 300 nouveaux logements (soit une  trentaine de logements / an) 

En conservant cette croissance (hypothèse de 30 logements nouveaux par an), les prévisions du Plan Local 
d’Urbanisme ne coïncident pas avec l’analyse de la tendance observées. 

Il est à noter que la croissance maintenue au cours de ces dernières années est nettement supérieur aux 
projections du SCOT. 

En suivant les projections du PLU la population de la commune pour 2025 peut donc être évaluée à 
environ 6300 habitants permanents et pour 2045 à 79 00 habitants permanents. 
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 S y n t h è s e  

Conformément aux hypothèses de développement de la commune et à la tendance actuelle de la croissance 
démographique, l’évolution de la population de Calvisson est fixée de la manière suivante. 

 
Population   

2012 
Population 

actuelle 
Population 

2025 
Population 

2045 
Total en pointe 7494 7725 8525 10125 

- Permanents 5 269 5500 6 300 7900 

- Saisonniers 2225 2225 2225 2225 

 A c t i vi t é s i n du st r ie l l es  o u a s si m i lée s 

Les activités économiques présentes sur le territoire communal sont essentiellement situées dans le centre 
bourg (commerces et services de proximité) ainsi que dans la zone d’activités du Vigné, zone 
intercommunale aménagée par la Communauté de Communes du Pays de Sommières (entreprises 
artisanales et commerciales) située en bordure de la RD40 à l’Est du village. 

Quelques entreprises artisanales sont également dispersées dans la zone urbaine dans les hameaux 
(entreprises du bâtiment pour l’essentiel ainsi que garage automobile). 

Les principales entreprises présentes sur la zone sont les suivantes : 
 
– Agrimachine : réparation engins agricoles  

– Aqua Blue : Pressing 

– Baccam : restaurant et traiteur  

– CAPL : jardinerie, engrais 

– Cave coopérative  

– Cave privée Deimon Route de Nîmes  

– Clinique vétérinaire  

– Esteban : Travaux publics, mécanique  

– Lino pizza : Restaurant  

– Meney : traiteur  

– Nouvel'r Pizza snack : snack  

– Oriad méditerranée : traitement eau  

– Pompi Euro hygiène : dératisation  

– Roucher « Père et Fille » : Garage automobile, réparation 

– Schenk : Biscuiterie  

– SCI JEJEAN : Transport de voyageurs  

– Serrat : station-service, lavage véhicules  
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Une enquête auprès de ces industriels a été mise en place sur la commune afin de déterminer les 
caractéristiques des entreprises qui peuvent avoir pour la plus part des rejets vers le réseau 
d’assainissement.  

Toutefois très peu de questionnaires ont été retournés, les informations sont résumées dans le tableau ci-
contre : 

 
  

RÉFÉRENCE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Nom Activité Nb salarié Utilisation Consommation 

ORIAD 
MEDITERRANÉE 

Assainissement, collecte 
de déchets, travaux 

industriels et pétroliers 
16 

Lavage d'entretien 
et sanitaires 

0,123 m³/j 

SARL ROUCHER 
"PÈRE ET FILLE" Garage automobile 9 

Lavage d'entretien 
et sanitaires 1,5 m³/j 
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C. 

Présentation générale de 

l ’assainissement 
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 S t r uc t ur e ad m i nis t ra t iv e 

 

Présentation Générale 

Maître d’ouvrage Commune de Calvisson 

Gestion 
Contrat d’affermage. Lyonnaise des Eaux / Suez exploite les ouvrages, 
organes et canalisations du système Assainissement. 

Règlement de service Oui 

Le délégataire réalise annuellement un rapport de service. 

 

 P r ix  d e l ’ ea u 

L’analyse a été réalisée, sur le dernier semestre 2014, suivant une fiche type d’une consommation de 120 
m³/an (pour une famille de résidents permanents) :  

Décomposition du prix de l’eau potable (tarif au : 03 Novembre 2014)   
Détail d’une facture de 120 m³ 

    

Abonnement AEP (€ HT) 
Part délégataire 41,30 € 

Part Syndicat de la Vaunage 15,00 € 

Consommation AEP (€ 
HT) 

Part délégataire 1,1283 €/m³ HT 

Part Syndicat de la Vaunage 0,27 €/m³ HT 

Préservation de la ressource en eau 0,09 €/m³ HT 

Abonnement EU (€ HT) Part délégataire 45,13 € 

Consommation EU (€ HT) 
Part délégataire 0,521 €/m³ HT 

Part commune Calvisson 0,350 €/m³ HT 

Redevance pollution - ressources 0,28 €/m³ HT 

Redevance de la modernisation des réseaux de collecte 0,15 €/m³ HT 

Total facture 120 m³/an toutes taxes et redevances 
(assainissement et AEP) 

467,67 € (part de l’assainissement : environ 40%) 

Prix du m³ toutes taxes et redevances pour une facture 
de 120 m³/an (assainissement et AEP) 3,8973 € 
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Le tableau ci-dessous est le détail de la part assainissement du prix de l’eau pour une facture type de 120 
m³ : 

 
  01/01/2014 01/01/2015 
Part collectivité 42 42 
Abonnement collectivité 0 0 
Consommation 42 42 
Part délégataire 106.96 107.65 
Abonnement 45.04 45.13 
Consommation 61.92 62.52 
Agence de l'eau - Modernisation des réseaux 18 18 
TVA - 10 % 16.70 - 
TVA - 13.9 % - 23.30 
Total - 120 m³ 183.66 190.95 
Prix du m³ - TTC 1.53 1.59 

 

 

 D o n née s  d ’ ex p lo it at i o n 

 D o n n é e s  A E P  

La commune de Calvisson est alimentée en eau potable par le SIAEP de la Vaunage (depuis deux captages : 
« Rochelles » et « Canferin » situés sur la commune de Bernis). Les données extraites du rapport annuel 
sont précisées dans le tableau suivant : 
  

Statistiques Eau Potable 

          

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’habitant 4994 5132 5269 5298 5500 

Volume annuel AEP facturé  313 083 m³ 363 118 m³ 279 469 m³ 341 726 m³ 319 696 m³ 

Consommation moyenne journalière par 
habitant 172 l/j/hab. 196 l/j/hab. 145 l/j/hab. 176 l/j/hab. 159 l/j/hab. 

Les ratios de consommations à usage strictement domestique, compris entre 159 et 196 l/hab/j, sont 
équivalents à la moyenne nationale observée comprise entre 150 et 200 l/hab/j. 
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 D o n n é e s  A s s a i n i s s e m e n t  
 

Les données extraites des rapports annuels sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Statistiques Assainissement 

            

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’Abonnés 
Assainissement 2 640 2 663 2 697 2 767 2 790 

Volume annuel assujetti à 
l’assainissement  270 085 m³  312 350 m³  248 795 m³  315 470 m³  290 507 m³ 

Volume moyen journalier rejeté 
aux réseaux (1) 

592 m³/j 685 m³/j 545 m³/j 691 m³/j 637 m³/j 

Volume moyen journalier rejeté 
aux réseaux par habitant(2) 135 l/hab/j 156 l/hab/j 124 l/hab/j 157 l/hab/j 145 l/hab/j 

 
(1) Calculé à partir du volume annuel assujetti à l’assainissement et un taux de restitution de 80 % 

(2) Estimation d’une population moyenne sur l’année de 5 500 personnes raccordées au réseau d’assainissement 

 

 S y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  d ’ e x p l o i t a t i o n  

Le tableau ci-dessous synthétise les données de bases relatives à l'eau potable et à l'assainissement. 

 

Statistiques des services eau potable et assainisse ment 2014 

Volume total facturé eau potable 319 696 m3 

Volume facturé aux assujettis à l'assainissement 290 507 m3 

Consommation moyenne journalière des assujettis assainissement 796 m3/j 

Taux de raccordement au réseau d’eaux usées Environ 97 % 
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 F o nc t i o n ne me nt  d e l ’ a s sa i n i ss e me n t  co l le ct i f  

L'assainissement des eaux usées de la commune de Calvisson est majoritairement assuré en 
assainissement collectif. Elle dispose ainsi de deux systèmes d’assainissement collectif indépendants pour 
les zones agglomérées urbaines : 

 

 

Ils sont constitués : 

– Village de Calvisson / Hameau de Bizac / Mas d’Olliou (quartier du Bos) 

▪ d’un réseau d’assainissement collectif séparatif de près de 37,9 kms et collectant les 
effluents domestiques d’environ 2 600 abonnés 

▪ d’une station d’épuration de capacité 8 500 Equivalent-Habitants de type Boues Activées 
mise en service en 2014 

– Hameau de Sinsans 

▪ d’un réseau d’assainissement collectif séparatif de près de 3,2 kms et collectant les effluents 
domestiques de 180 abonnés 

▪ d’une station d’épuration de capacité 500 Equivalent-Habitants de type Filtres Plantés de 
Roseaux mise en service en 2010. 

Le volume facturé aux abonnés assainissement est de 290 000 m3 pour l’année 2014, soit environ 800 
m3/jour en moyenne. 
 
Les ouvrages sont exploités par contrat d’affermage avec la Lyonnaise des Eaux / Suez.  
 
La commune compte environ 80 habitations relevant de l’assainissement non collectif. La compétence du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif a été transférée à la Communauté de Communes du Pays de 
Sommières.  

Le taux de raccordement est élevé, il est ainsi évalué à 97 %. 

 

Système 

d'assainissement de 

Calvisson

Système secondaire 

d'assainissement du 

Hameau de Sinsans

Système principal 

d'assainissement de 

Calvisson Village :

- Village de Calvisson

- Hameau de Bizac

- Mas d'Olliou
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 S y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e  C a l v i s s o n  

 R é s e a u  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e  C a l v i s s o n  

Les caractéristiques du réseau d’assainissement du village de Calvisson sont les suivantes : 

• Réseau séparatif 

• Linéaire de 37 934 ml dont 3 845 ml en refoulement 

• Matériaux et diamètres : majoritairement PVC 200 mm (15 616 ml), PVC 150 mm (8 710 ml) et Amiante-
Ciment DN 150 mm (5 989 ml) 

• 5 Postes de refoulement :  

– PR Poissonnier (Route de Nîmes) 

– PR Hameau de Bizac  

– PR Ancienne Station d’épuration  

– PR Mas d’Olliou (quartier du Bos) 

– PR Station d’épuration : Ancienne Station d’épuration + Mas d’Olliou (quartier du Bos) 

 

NB : Un second PR privatif appartenant au camping « Mer et Camargue » est situé dans le Mas d’Olliou. 

Selon les données communales, le réseau d’assainissement du village collecterait les eaux usées de         2 
600 abonnés . 

 S t a t i o n  d ’ é p u r a t i o n  d e  C a l v i s s o n  

La station d’épuration, d’une capacité nominale de 8 500 Equivalent-Habitants, est de type Boues Activées 
avec nitrification / dénitrification poussée par syncopage dans le bassin d’aération (NGL 10 mg/l) et 
déphosphatation combinée par voie biologique et physico-chimique (Pt 1 mg/l). La station d’épuration est 
récente, elle a été mise en service en 2014. 

Les effluents épurés sont rejetés dans le ruisseau de l’Escate (ruisseau de Calvisson), affluent du Rhôny. 

La capacité nominale des ouvrages est la suivante : 

– 1700 m3/j 

– 510 kg DBO5/j 

– Q pointe : 142 m3/h 

Les objectifs de traitement retenus sont donc les suivants (Arrêté du 22/06/2007) : 
 

Paramètres  Concentration maximale à ne pas dépasser  Rendement  minimum à atteindre  

DBO5 25 mg/l 80 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NGL 10 mg/l 70 % 

Pt 1 mg/l 80 % 
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 S y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e  S i n s a n s  

 R é s e a u  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e  S i n s a n s  

Les caractéristiques du réseau d’assainissement de Sinsans sont les suivantes : 

• Réseau séparatif 

• Linéaire de 3 270 ml dont environ 420 ml en refoulement 

• Matériaux et diamètres : majoritairement PVC DN 200 mm (1 250 ml) et PVC DN 150 mm (1 580 ml) 

• 3 Postes de refoulement :  

– PR Figuiers 

– PR Soleil 

– PR Station d’épuration Sinsans 

Selon les données communales, le réseau d’assainissement de Sinsans collecterait les eaux usées de 180 
abonnés . 

 S t a t i o n  d ’ é p u r a t i o n  d e  S i n s a n s  

La station d’épuration traitant les eaux usées du système d’assainissement du hameau de Sinsans est de 
type Filtres Plantés de Roseaux à deux étages de capacité 500 Equivalent-Habitants (Constructeur EPUR 
Nature avec ratio de 2,2 m2 /EH). Elle a été mise en service en 2010 et son fonctionnement est correct.   

La capacité nominale des ouvrages est la suivante : 

– 100 m3/j 

– 30 kg DBO5/j 

– Q pointe : 16,5 m3/h 

Les objectifs de traitement retenus sont donc les suivants (Arrêté du 29/01/2008) : 
 

Paramètres  Concentration maximale à ne pas dépasser  Rendement  minimum à atteindre  

DBO5 25 mg/l 70 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NTK 30 mg/l 70 % 
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Plan schématique des systèmes d’assainissement coll ectif 
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D. 

Diagnostic du réseau 

d’assainissement collectif 

existant 
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 O b j e ct if s et  m ét ho do l og ie  d u d ia g n o st i c de  r és ea u  
d ’ as s ai n i s se me n t  

 O b j e c t i f  d u  d i a g n o s t i c  

Un réseau d'assainissement collectif a pour fonction de collecter les effluents domestiques (et parfois 
industriels) jusqu'à une station de traitement.  

Le process de cette dernière reposant très majoritairement sur une dégradation de la pollution par voie 
biologique et chimique, impose des contraintes de fonctionnement au réseau amont : 

– régularité du fonctionnement hydraulique, le réseau doit présenter le moins possible de variation de débit 
possible, 

– régularité de la qualité de l'effluent, en termes de nature et de quantité de pollution transportée. 

Ce besoin de régularité est essentiellement dû au caractère biologique du traitement qui nécessite un temps 
d'adaptation au changement. 

Le bon fonctionnement de la station d'épuration étant intimement lié à celui du réseau, il est nécessaire que 
l'état de ces deux structures soit en adéquation pour obtenir une épuration optimisée des effluents. Il est 
alors évoqué la notion de couple "réseau / station d'épuration". 

Le diagnostic du réseau d'assainissement a pour vocation principale, d'établir un "Etat des lieux" exhaustif 
des infrastructures existantes et de leur fonctionnement.  

Cet état des lieux permettra par la suite de définir les besoins de travaux en termes de réhabilitation de 
l'existant, avec la définition de priorités justifiées, dans le but de garantir la meilleure épuration possible des 
effluents. 

 

En résumé, le diagnostic vise donc à : 

– identifier tous les dysfonctionnements pouvant avoir des répercussions sur : 

• la qualité des milieux aquatiques, 

• le fonctionnement de la station d'épuration (eaux parasites, pollution non domestique,…), 

• les usagers (gênes olfactives, problèmes d’écoulement,…), 

• définir un programme de travaux hiérarchisé permettant de pallier ces insuffisances. 
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 M é t h o d o l o g i e  

La réalisation de l'état des lieux des infrastructures existantes au sein du système d’assainissement répond 
à un phasage précis d’investigations : 

– reconnaissance physique des réseaux et établissement de la cartographie, 

– caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau par temps sec et par temps de pluie 
(quantification des débits parasitaires), 

– recherche et localisation précise des anomalies génératrices de débits parasitaires. 

Le diagramme ci-dessous récapitule les différentes investigations de terrain permettant d'établir le diagnostic 
(la méthodologie mise en œuvre et les enjeux précis de chaque étape sont détaillés dans les paragraphes 
suivants) : 

 

Repérage physique des réseaux 
Cartographie informatique avec base de données 

Identification des défauts structurels et d'écoulement 

Localisation des anomalies 
génératrices d'intrusions 

d'eaux parasites pluviales 
(Test au fumigène) 

Localisation des anomalies 
génératrices d'intrusions d'eaux 

parasites permanentes 
(Inspection caméra) 

Quantification des débits 
d'eaux parasites permanentes  

(Mesures par temps sec) 

Sectorisation des intrusions d'eaux 
parasites permanentes 
(Sectorisation nocturne) 

Caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau 

Quantification des débits 
d'eaux parasites pluviales  

(Mesures par temps de pluie) 
>>> définition de la surface 

active 

Etablissement d'un programme de travaux de réhabilitation chiffré 
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 L e  r e p é r a g e  d e s  r é s e a u x  

L'objectif de cette prestation est de réaliser un inventaire exhaustif et précis  des équipements 
d’assainissement : 

– Etablir des plans de réseau précis et fiables  indispensables à la réalisation d’un diagnostic de qualité 
sur la base de l'inspection des regards d'assainissement, 

– Caractériser la nature des réseaux : unitaire (qui véhicule indistinctement les eaux usées et les eaux 
pluviales) et / ou  séparatif (qui ne véhicule théoriquement que des eaux usées), 

– Pré localiser les zones de dysfonctionnements  : vérifications des conditions de fonctionnement et 
localisation des anomalies visibles au niveau des regards, 

– Identifier les ouvrages spéciaux  : regards de visites, postes de refoulement, postes de relevage, 
déversoirs d'orage, by-pass, chambre de dessablage, maillages…, 

– Inventaire technique :  date de pose, état, caractéristiques (diamètre, matériau…), 

– Constitution d’une base de données contenant l’ense mble des données de l’inventaire.  

Ainsi, pour chacun des regards inspectés, une fiche individuelle a été dressée sur le terrain conformément 
à l'exemple suivant (l'ensemble des autres fiches descriptives sont présentées dans un rapport annexe). 
Celle-ci comporte une photo extérieure et intérieure de chaque regard, une localisation extraite du plan A0, 
les caractéristiques techniques et les anomalies constatées. Le repérage s'est porté sur l'ensemble des 
réseaux d’assainissement existants.   
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Exemple de fiche descriptive des regards de visite – RV n°72 
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 Q u a n t i f i c a t i o n  e t  c a r a c t é r i s a t i o n  d e s  d é b i t s  

 D é f i n i t i o n  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

Les eaux parasites permanentes correspondent aux intrusions d'eaux claires (sans pollution organique) sur 
une période étendue. Elles peuvent avoir pour origine :  

– des eaux de nappe souterraine qui viennent immerger les conduites, les collecteurs drainant alors ces 
eaux par tous les défauts d'étanchéité, 

– des fuites d'eau potable qui s'évacuent par les défauts d'étanchéité du réseau d'assainissement, 

– des chasses d'égout, 

– des fontaines ou des sources raccordées au réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère permanent pouvant représenter un volume journalier d'eau à traiter 
important. Ce débit entre alors en concurrence avec les effluents domestiques, vis-à-vis de la capacité 
hydraulique de la station d'épuration. 

Ces eaux donnent également lieu à une dilution des effluents domestiques, néfaste à l'efficacité de traitement 
de la station d'épuration, du fait de l'absence de nutriments pour les bactéries épuratrices. 

Elles génèrent par ailleurs des surconsommations électriques, par l'accroissement des temps de 
fonctionnement des postes de relèvement et des appareillages électromécaniques de la station d'épuration. 

Le terme d'eaux claires parasites "pseudo permanentes" (ECPPP) est employé lors de ressuyages des sols 
après un évènement pluvieux. La percolation des eaux de pluie de surface "simulant" un état de nappe 
phréatique haute pendant quelques heures ou quelques jours après l'évènement pluvieux. 
A titre d'exemple, le graphique ci-après illustre l'impact d'intrusions d'eaux claires parasites permanentes sur 
le flux quotidien d'effluents domestiques arrivant à la station d'épuration. 
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L'histogramme vert symbolise le débit d'eaux usées strictes et le rouge, le débit d'eaux claires parasites 
(valeur constante). La courbe bleue totalise les débits. 
 

► Eaux claires parasites météorites (ECPM) 

Les eaux parasites pluviales ou "météoriques" correspondent aux intrusions d'eaux claires émanant d'un 
évènement pluvieux, donc ponctuel dans le temps. Elles ont pour origine l'ensemble des défauts de 
raccordement du système de collecte d'eau pluviale à destination du réseau d'assainissement. Il s’agit 
principalement :  

– de gouttières raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– d’avaloirs pluviaux raccordés au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– de boîtes de branchement défectueuses, 

– de casses sur le réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère ponctuel dans le temps mais peuvent être très importantes en termes 
d'augmentation de débit généré à l'entrée de la station d'épuration. Cet accroissement brutal dans le temps 
peut avoir pour conséquences : 

– une mise en charge du réseau avec un risque de débordement par les tampons ou les boîtes de 
branchements, 

– des déversements au milieu naturel d'eaux non traitées par les déversoirs d'orage, ou par les trop-pleins 
de postes de refoulement, 

– un lessivage des ouvrages de traitement de la station d'épuration, entrainant là encore des départs de 
pollution vers le milieu naturel. 

 
Le graphique ci-après illustre l'impact d'un évènement pluvieux sur un réseau d'assainissement. La courbe 
en vert représente les variations de flux quotidien d'effluent domestique, tandis que la courbe en bleu 
correspond au surplus de débit généré par une pluie. L'histogramme noir indique la pluviométrie horaire. 
 

Exemple de mesure d’ECPP : Point de mesure n°4 – Ro ute de la Cave, Calvisson 
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L'analyse de ce graphique permet d'établir la "Surface active " (SA) : la surface active correspond à 
l'équivalent de surface imperméable raccordée au réseau, schématiquement elle illustre les surfaces de 
toiture raccordées, les surfaces de chaussée drainées par un avaloir mal raccordé etc… Elle est égale au 
rapport entre le volume intrusif mesuré et la hauteur de précipitation enregistrée pendant la même durée. 
 

 M é t h o d o l o g i e  e t  o b j e c t i f s  d e s  m e s u r e s  –  E t a p e  1  

L'objectif des mesures est de quantifier : 

–  les charges hydrauliques à l'exutoire du réseau sur trois périodes distinctes : 

• une période de temps sec afin de déterminer la part d'eaux parasites permanentes et la part d'eaux 
usées strictes, 

• une période pluvieuse, afin d'analyser l'impact d'une pluie sur le réseau en termes de surface 
imperméable raccordée, 

• une période post-pluvieuse afin de déterminer la part d'eaux claires parasites pseudo-permanente.  

Il a donc été installé des débitmètres sur le réseau et un pluviographe, durant une période de quatre mois. 
Leur localisation est précisée dans le chapitre de présentation des résultats. 

L'analyse des débits horaires permet par la suite d'identifier :  

– le débit d'eaux usées strictes  généré sur le réseau, 

– le débit d'eaux claires parasites permanentes  en entrée de station d'épuration, 

– la surface active  raccordée au réseau. 

 

 

 

Exemples de mesure ECPM : Point de mesure n°4 – Rou te de la Cave, Calvisson 
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 L o c a l i s a t i o n  d e s  i n t r u s i o n s  d ' e a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  

 S e c t o r i s a t i o n  e t  l o c a l i s a t i o n  d e s  i n t r u s i o n s  d ' e a u x  c l a i r e s  
p a r a s i t e s  p e r m a n e n t e s  –  E t a p e s  2  e t  3  

La campagne de mesure permet de quantifier les intrusions d'eaux claires parasites permanentes. Il s'agit à 
présent d'identifier précisément les défauts d'étanchéité du réseau responsables de ces intrusions. 

Leur localisation s'effectue en deux étapes : 

– étape 2 : réalisation d'une sectorisation nocturne  (ou repérage / inspection nocturne) des débits en 
période de nappe haute ou de ressuyage des sols, par mesures ponctuelles de débits en de multiples 
points du réseau. Ces mesures sont opérées de l'exutoire vers la tête du réseau, pendant la nuit, période 
où la présence d'effluents domestiques est réduite dans les réseaux. Elles permettent d'identifier les 
secteurs les plus perméables aux intrusions d'eaux claires parasites, 

– étape 3 : réalisation d'une inspection télévisuelle (ITV ou passage caméra) des tronçons de réseaux 
les plus perméables (identifiés lors de la sectorisation nocturne). 

 

 L o c a l i s a t i o n  d e s  i n t r u s i o n s  d ' e a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  m é t é o r i t e s  -
E t a p e  4  

A l'issue de la campagne de mesure par temps de pluie, il a été estimé une surface dite "active".  

Suite à cette étape de quantification des intrusions, il s'agit d'identifier précisément leur origine. Des tests 
par injection de fumigène dans les réseaux et des contrôles par traçage au colorant sont alors réalisés : 

– les tests à la fumée  pour identifier toutes les connexions aériennes entre le réseau d'assainissement et 
les différents systèmes de collecte des eaux pluviales (exemple: gouttière de toiture, avaloir de rue, boîte 
de branchement dans fossé pluvial…), 

– les contrôles au colorant  afin de localiser des anomalies identifiées par les tests à la fumée et pour 
établir de façon certaine la liaison hydraulique en évidence. 

Chaque anomalie identifiée fait l’objet d’une fiche de synthèse individuelle, avec photographie, extrait de 
plan de localisation, adresse de l'anomalie et estimation de sa surface active. L'ensemble des autres fiches 
descriptives est présenté en annexe. 
 

Exemples de points de mesure sur le système d’assainissement de Calvisson 



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

 59 

 

 

  

 

Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016  
 

 

 

 

 C a ra ct ér i sa t io n du  ré s ea u d' a ss a in i s s em e nt  

Le repérage des deux systèmes d'assainissement (système d’assainissement principal de Calvisson et 
système d’assainissement secondaire de Sinsans) de la commune a été réalisé durant le mois de Juin 2014, 
sur la base des plans transmis par le fermier (Lyonnaise des Eaux / Suez) en charge de l’exploitation du 
réseau. Un relevé exhaustif des regards a été effectué pour valider, actualiser et apprécier l'état général du 
réseau (tracé, nature et état des collecteurs). 

 S y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  p r i n c i p a l  –  C a l v i s s o n  v i l l a g e  

 C o l l e c t e u r  

 L o n g u e u r  t o t a l e  

L'ensemble du réseau d'assainissement du système principal présent sur le territoire communal représente 
34 700 ml hors branchements particuliers.  

 M o d e  d e  c o l l e c t e  

La totalité du réseau d'assainissement est de type séparatif : il ne véhicule théoriquement que des eaux 
usées. La collecte et le transport des effluents sont majoritairement gravitaires, 3 420 ml se fait par 
refoulement. On dénombre cinq postes de refoulement présents sur le réseau (un sixième poste de 
refoulement privatif est localisé au niveau du camping « Mer et Camargue »).  

 D i a m è t r e  e t  m a t é r i a u x  d e s  r é s e a u x  

Le réseau est composé de trois types de matériaux : PVC (26 097 ml soit 75,3%), Fonte (100 ml soit 0,3%) 
et Fibro Ciment (8 483 soit 24,5%). Les diamètres des canalisations sont compris entre 80 et 350 mm. 

 A n o m a l i e s  m i s e s  e n  é v i d e n c e  s u r  l e s  c o l l e c t e u r s  

Le réseau ne présente pas d'incohérence hydraulique en termes d'enchaînement des diamètres des 
conduites.  On note toutefois des défauts au niveau des regards de visite suivants : 

 

 

 

 

 

 

Défauts
Couronne non 

scellée
Infiltration au 
branchement

Regard en 
charge

Traces de mise en 
charge

Abrasion / 
Corrosion

Nombre de 
défauts

7 1 6 33 24

Numéro de 
regard de visite 

Rv :

190, 191, 320, 
420, 422, 423,  82

83
264, 317, 481, 574, 

587, 762

122, 189, 191, 192, 194, 
196, 227, 299, 300, 316, 
423, 430, 433, 455, 456, 
468, 508, 760, 761, 818, 
820, 827, 828, 829, 831, 
832, 833, 834, 835, 845, 

846, 851, 852

87, 89, 93, 96, 203, 
222, 224, 226, 315, 
353, 355, 356, 357, 
359, 363, 364, 372, 
376, 384, 411, 420, 

421, 422, 835
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Typologie des collecteurs du système principal de l a commune de Calvisson  

Défauts
Absence de 

Cunettes
Flaches ou 

contre pente
infiltration Obstacles ou dépôts

Intrusions 
racinaires

Raccordement 
défectueux

Nombre de 
défauts

3 6 8 72 27 2

Numéro de 
regard de visite 

Rv :
698, 699, 712

227, 228, 254, 274, 
316, 506

89, 114, 143, 147, 
220, 222, 531, 532

102, 108, 109, 110, 116, 124, 
129, 138, 139, 184, 186, 189, 
203, 209, 212, 222, 227, 236, 
242, 243, 251, 253, 254, 263, 
267, 271, 285, 287, 289, 293, 
294, 301, 302, 311, 313, 318, 
319, 323, 335, 337, 346, 347, 
365, 367, 386, 391, 407, 426, 
436, 437, 439, 448, 455, 465, 
469, 470, 480, 495, 502, 521, 
549, 554, 619, 646, 647, 654, 
682, 684, 700, 702, 740, 831

208, 254, 287, 290, 
292, 293, 294, 296, 
305, 320, 321, 433, 
473, 494, 516, 521, 
552, 569, 582, 587, 
591, 592, 594, 596, 

612, 720, 759

222,  318

PVC

Béton

Fibro ciment

PEHD

Inox

ND

Fonte

Total

Réseau par type de fonctionnement Réseau par type d' écoulement

Réseau séparatif 34 680 ml 100% Réseau gravitaire 31 251 ml 90%

Réseau unitaire 0 ml 0% Réseau refoulement 3 429 ml 10%

Le linéaire total du réseau d'assainissement des ea ux usées est de 34680 ml

Nature linéaire (ml) Pourcentage

26 097 ml 75.3%

0 ml 0%

8 483 ml 24.5%

0 ml 0%

0 ml 0%

0 ml 0%

100 ml 0.3%

34 680 ml

Diamètre Linéaire (ml) Pourcentage

Ø 80 mm 0 ml 0.0%

Ø 110 mm 2 303 ml 6.6%

Ø 125 mm 375 ml 1.1%

Ø 150 mm 13 187 ml 38.0%

Ø 200 mm 15 779 ml 45.5%

Ø 250 mm 504 ml 1.5%

Ø 300 mm 291 ml 0.8%

Ø > 300 mm 2 241 ml 6.5%

Ø ND 0 ml 0.0%

Total 34 680 ml

Nature Diamètre Linéaire (ml) Pourcentage

PVC

Ø 125 mm 143 ml 0.4%
Ø 80 mm 0 ml 0.0%
Ø 250 mm 504 ml 1.5%
Ø 350 mm 2 241 ml 6.5%

Ø 110 mm 2 303 ml 6.6%
Ø 300 mm 0.8%291 ml

Ø 150 mm 7 133 ml 20.6%
Ø 200 mm 14 372 ml 41.4%

Fonte Ø 200 mm 97 ml 0.3%

Fibro Ciment
Ø 125 mm 232 ml 0.7%
Ø 200 mm 1 310 ml

Total 34 680 ml

3.8%
Ø 150 mm 6 054 ml 17.5%

Total 34 680 ml 100.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 0 ml

5 000 ml

10 000 ml

15 000 ml

20 000 ml

25 000 ml

30 000 ml

35 000 ml

PVC Béton Fibro
ciment

PEHD Inox ND Fonte

Répartition du linéaire en fonction du matériau
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 0 ml
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6 000 ml

8 000 ml

10 000 ml
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14 000 ml
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Répartition du linéaire en fonction du diamètre

Courbe cumulée
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Schéma Altimétrique du fonctionnement du réseau du système principal de Calvisson 
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 O u v r a g e s  s p é c i a u x  é q u i p a n t  l e  r é s e a u  

 P o s t e s  d e  r e f o u l e m e n t  

Cinq postes de refoulement ont été identifiés sur le système d’assainissement principal de Calvisson :  

• 2 postes de refoulement se situent sur le réseau du village de Calvisson : PR Poissonnier et PR 
Ancienne STEP 

• 1 poste de refoulement au hameau de Bizac 
• 1 poste de refoulement au sein du Mas d’Olliou (quartier du Bos) 
• 1 poste de refoulement a été identifié à l’exutoire du réseau collectif, en entrée de la station 

d’épuration. Le poste collecte l’ensemble des eaux usées transitant dans ce réseau collectif 

 D é v e r s o i r s  d ’ o r a g e  ( D O )  

Il existe un regard de visite possédant un déversoir d’orage. Il est situé sur le réseau de collecte, au centre 
du village de Calvisson, rue de l’Herboux (Rv816). Ce regard de visite possède un délestage dont l’exutoire 
est connecté directement au réseau d’eau pluviale de la commune. 

Trois postes de relèvement sont également équipés de déversoirs d’orage (PR) dont l’exutoire rejoint le 
milieu naturel par le biais de fossés : 

• PR Poissonnier 
• PR Ancienne Station d’épuration 

• PR Station d’épuration 

 

 

 

 

 

 

 B a s s i n  d ’ o r a g e  

La reconstruction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune a entrainé la démolition de l’ancienne 
station d’épuration et sa transformation en poste de stockage. Le clarificateur, d’un volume utile, de 390 m³, 
a été reconverti en bassin d’orage. 

Le poste de refoulement « ancienne STEP », dont le volume utile est de 1 m³, est équipé d’un déversoir 
d’orage et de deux groupes de pompage :  

- 2 pompes de temps secs (Q = 137 m³/h) qui relèvent au quotidien les eaux usées vers la 
nouvelle station d’épuration 

-  2 pompes de temps de pluie (Q = 100 m³/h) qui relèvent par temps de pluie les eaux en 
surplus vers le bassin d’orage 

Déversoirs d’orage : PR amont STEP Calvisson, PR Poissonnier et Rv816 rue de l’Herboux 
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 R e j e t s  a u  m i l i e u  n a t u r e l  

Sur l’ensemble du système d’assainissement principal de Calvisson, on recense plusieurs rejets éventuels 
vers le milieu naturel : 

• Le déversoir d’orage du regard (Rv816) de la rue de l’Herboux 
• Les déversoirs d’orage des 3 postes de relèvement (PR) 
• La station d'épuration de Calvisson 

Aucun autre rejet potentiel ou avéré n’a pu être mis en  évidence lors du diagnostic sur le réseau. 

 

 

 

Photos ? 

 

 

 S y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  s e c o n d a i r e  –  S i n s a n s  

 C o l l e c t e u r  

 L o n g u e u r  t o t a l e  

L'ensemble du réseau d'assainissement du système de Sinsans présent sur le territoire communal 
représente 3 270 ml hors branchements particuliers.  

 M o d e  d e  c o l l e c t e  

La totalité du réseau d'assainissement est de type séparatif : il ne véhicule théoriquement que des eaux 
usées. La collecte et le transport des effluents est majoritairement gravitaire, 420 ml se fait par refoulement. 
On dénombre trois postes de refoulement présents sur le réseau.  

Rejets au milieu naturel des postes de relèvement : amont STEP village, ancienne STEP, Poissonnier 

Poste de relevage et bassin d’orage ancienne station d’épuration Calvisson 
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 D i a m è t r e  e t  m a t é r i a u x  d e s  r é s e a u x  

Le réseau est composé de deux types de matériaux : PVC (3 241 ml soit 99.5 %) et Fonte (17 ml soit 0.5 
%). Les diamètres des canalisations sont compris entre 80 et 200 mm. 

 A n o m a l i e s  m i s e s  e n  é v i d e n c e  s u r  l e s  c o l l e c t e u r s  

Le réseau ne présente pas d'incohérence hydraulique en termes d'enchaînement des diamètres des 
conduites.  On note toutefois des défauts au niveau des regards de visite suivants : 

• 1 regard présente des infiltrations (Rv61) 
• 6 regards avec des obstacles ou des dépôts (Rv1, 2, 14, 23, 49, 63) 
• 2 regards avec des intrusions racinaires (Rv39, 63) 

Typologie des collecteurs du système secondaire de la commune de Calvisson  

 

PVC

Béton

Fibro ciment

PEHD

Inox

ND

Fonte

Total

Total 3 258 ml

Total 3 258 ml 100.0%
Fonte Ø 200 mm 20 ml 0.6%

Ø 200 mm 1 244 ml 38.2%
Ø 150 mm 1 577 ml 48.4%

PVC

Ø 110 mm 21 ml 0.6%
Ø 80 mm 396 ml 12.2%

Total 3 258 ml

Nature Diamètre Linéaire (ml) Pourcentage

Ø > 300 mm 0 ml 0%

Ø ND 0 ml 0%

Ø 250 mm 0 ml 0%

Ø 300 mm 0 ml 0%

Ø 150 mm 1 577 ml 48%

Ø 200 mm 1 264 ml 39%

Ø 110 mm 21 ml 1%

Ø 125 mm 0 ml 0%

3 258 ml

Diamètre Linéaire (ml) Pourcentage

Ø 80 mm 396 ml 12%

0 ml 0.0%

0 ml 0.0%

17 ml 0.5%

0 ml 0.0%

0 ml 0.0%

0 ml 0.0%

Le linéaire total du réseau d'assainissement des ea ux usées est de 3258 ml

Nature linéaire (ml) Pourcentage

3 241 ml 99.5%

87%

Réseau unitaire 0 ml 0% Réseau refoulement 418 ml 13%

Réseau par type de fonctionnement Réseau par type d' écoulement

Réseau séparatif 3 258 ml 100% Réseau gravitaire 2 840 ml

80%

100%

 0 ml

 500 ml

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

2 500 ml

3 000 ml

3 500 ml

PVC Béton Fibro
ciment

PEHD Inox ND Fonte

Répartition du linéaire en fonction du matériau
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Schéma Altimétrique du fonctionnement du réseau du système secondaire de Calvisson 
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 O u v r a g e s  s p é c i a u x  é q u i p a n t  l e  r é s e a u  

 P o s t e s  d e  r e f o u l e m e n t  

Trois postes de refoulement ont été identifiés sur le système d’assainissement secondaire de Sinsans :  

• 2 postes de refoulement se situent sur le réseau du village de Sinsans : PR Soleil et PR Figuier 
• 1 poste de refoulement a été identifié à l’exutoire du réseau collectif, en entrée de la station 

d’épuration. Le poste collecte l’ensemble des eaux usées transitant dans ce réseau collectif 

 D é v e r s o i r s  d ’ o r a g e  ( D O )  

Le poste de relèvement des eaux usées en entrée de station d’épuration de Sinsans est équipé d’un 
déversoir d’orage (PR) dont l’exutoire rejoint le milieu naturel. 

 R e j e t s  a u  m i l i e u  n a t u r e l  

Sur l’ensemble du système d’assainissement principal de Sinsans on recense plusieurs rejets éventuels vers 
le milieu naturel : 

• Le déversoir d’orage du poste de relèvement en entrée de station d’épuration de Sinsans 
• La station d'épuration de Sinsans 

Aucun autre rejet potentiel ou avéré n’a pu être mis en  évidence. 

 I nv e n t a i r e  g l o b a l  s u r  l e s  d e s  d e u x  s y s t è m e s  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  

 R e g a r d s  d e  v i s i t e  

Le tableau suivant dresse l’inventaire de regards de visite et des anomalies mises en évidence : 
 

Nombre total de 
regard de visite 

repérés 

Nombre total de 
regards visités Chasses d’égout 

Nombre de 
regards 

intermédiaires 

Nombre de 
regards sous 

enrobés 

Nombre de 
regards avec 

défauts 

914 813 7 35 57 198 

813 regards de visite sur 914 ont été soulevés lors du repérage : les regards enrobés, scellés ou en partie 
privative n’ont pu être inspectés. 

Les anomalies observées sont relatives : 

– à l'écoulement (dépôts, obstacles), 

– au génie civil (viroles et couronnes non scellées ou fissurées), 

– à l'étanchéité (infiltrations, intrusions de racines, branchement défectueux). 
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198 regards inspectés présentent des problèmes plus ou moins importants d'étanchéité et/ou d'écoulements 
hydrauliques. Il s’agit d’intrusions de racines, de couronnes non scellées, de traces d’abrasion/corrosion et 
de la présence de flaches et contrepentes pouvant éventuellement être sources d’eaux claires parasites. De 
plus, sur les 914 regards repérés, il a été mis en évidence 57 regards non ouvrables  qu’il sera nécessaire 
de dégager. 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des anomalies observées : 

 

 

 C h a s s e s  d ’ é g o u t  

Ce type de dispositif est désormais proscrit car il entraîne une surconsommation importante en eau potable, 
et une dilution des effluents néfaste au bon fonctionnement des stations d'épuration.  

7 chasses d’égout  ont été identifiées sur le réseau d’assainissement d’après le repérage réalisé. Ces 
chasses d’égout devront être contrôlées et maintenues fermées avant d’être supprimées à terme. 

 

 

 
  

Couronne non 
scellée

Infiltrations 
branchement

Regard en 
charge

Regard 
ensablé

Saturation
Trace de mise 

en charge
Virole décalée

Absence 
d'échelons

Abrasion/
Corrosion

7 1 6 0 0 33 0 0 24

3 0 6 9 78 0 29 2

Absence de 
cunette

Infiltrations Ovalisation
Raccordement 

défectueux

Défauts

Obstacle - 
dépôts

Présence de 
racines

Flaches et 
contrepente

Cassure
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 Q u a nt i fi c at io n et  l o ca l i sa t io n de s d éb i t s  d ' e a ux c lai r e s 
p a ra s it es 

 O b s e r v a t i o n  s u r  l a  q u a l i t é  e t  l e  d é r o u l e m e n t  d e s  m e s u r e s  

Les réseaux de collecte, à caractère séparatif, collectent néanmoins des eaux claires parasites permanentes 
et/ou pluviales. Ce phénomène peut induire des dysfonctionnements, comme le déversement d'eaux usées 
diluées directement au milieu naturel, la dégradation du fonctionnement de la station d'épuration ou une 
surconsommation électrique au niveau des postes de refoulement et de la station d'épuration. La campagne 
de mesure a été réalisée durant les mois de Novembre 2014 à Janvier 2015. 

 C o n t e x t e  p l u v i o m é t r i q u e  

La campagne de mesures de débits en réseaux a également fait l’objet d’un suivi des précipitations. Un 
pluviographe à auget (basculement 0,2 mm) a été installé au niveau de l’ancienne station d’épuration du 
village de Calvisson. Le graphique suivant présente l’apparition des phénomènes pluvieux durant la 
campagne de mesures. 

 

Au cours de la période de mesures le cumul pluviométrique s’élève à 152 mm. 6 épisodes pluvieux 
significatifs  ont ainsi été recensés : 

• 21.2 mm en 19 heures le 25 novembre 2014 

• 27.8 mm en 19 heures du 26 au 27 novembre 2014 

• 19.6 mm en 9 heures du 27 au 28 novembre 2014 

• 14 mm en 18 heures du 29 au 30 novembre 2014 

• 6.4 mm en 15 heures le 01 décembre 2014 

• 37.4 mm en 38 heures du 04 au 06 décembre 2014 

Les épisodes pluvieux listés ci-dessus représentent des cumuls suffisants pour l’analyse de la réaction des 
réseaux à la pluie. Ils apportent des informations sur le comportement du système en situations 
exceptionnelles.  
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 I m p l a n t a t i o n  d e s  p o i n t s  d e  m e s u r e  

Sept points de mesure des débits sur réseau gravitaire ont été installés dont un point de mesure du déversoir 
d’orage situé au centre du village de Calvisson. Quatre points de mesure ont été également placés au niveau 
de postes de relèvement afin de quantifier les volumes transitant (relève temps de fonctionnement des 
pompes et mesure du marnage). Enfin, un pluviomètre était également suivi au niveau du poste de 
relèvement de l’ancienne station d'épuration de Calvisson. 

– Point n°1 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 467 

– Point n°2 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 422 

– Point n°3 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 828 

– Point n°4 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 812 

– Point n°5 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 567 

– Point n°6 : Mesure débit (seuil) sur réseau – Rv 194  

– Point n°7 : Relève fonctionnement pompes de relèvement et mesure marnage – PR Poissonnier 

– Point n°8 : Relève fonctionnement pompes de relèvement et mesure marnage – PR Bizac 

– Point n°9 : Relève fonctionnement pompes de relèvement et mesure marnage – PR Sinsans 

– Point n°10 : Relève fonctionnement pompes de relèvement et mesure marnage – PR Mas d’Olliou 

– Point n°11 : Mesure débit déversoir d’orage – RV 816 

– Point n°12 : Pluviographe au niveau du PR Ancienne Station d’épuration 
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 M e s u r e s  p a r  t e m p s  s e c  

Les analyses effectuées sur les enregistrements des débits horaires moyens (de Novembre 2014 à Janvier 
2015) au niveau des points de mesures sur réseau, ont permis d'estimer les volumes d'eaux parasites de 
temps sec collectés. Le tableau ci-dessous présente les mesures réalisées au niveau des points de mesures 
équipés. 

 

Le volume journalier moyen d'eaux arrivant à la station d’épuration de Calvisson était le suivant : 

QSTEP = Qpoint n°1 + Qpoint n°2 + Qpoint n°3 + Qpoint n°8 = 1 163 m³/j 

La part d'eaux claires parasites permanentes représente 63 % sur le réseau de collecte. La localisation des 
eaux claires parasites est détaillée dans les paragraphes suivant du diagnostic. 

Les débits d'eaux usées strictes mesurés en entrée de station sont relativement conformes à ceux attendus 
à cette période de l'année : environ 5 000 personnes raccordées et présentes au moment de la campagne 
de mesure (0,14 m³/j/pers. x 80 % de retour au réseau) soit sur le système de Calvisson 560 m3/j contre 414 
m³/j mesurés. 

Le ratio de 0,14 m3/j/personne d’eaux usées a été établi sur la base d’une moyenne des consommations 
AEP des abonnés assujettis à l’assainissement des trois dernières années. 

Afin d’obtenir une analyse par bassin versant, des tableaux de synthèse similaires aux précédents 
présentent les volumes en jeu par bassin versant c’est-à-dire en déduisant les volumes par soustraction. 

 

Point de Mesures

Type

Linéaire du bassin 
versant mesuré (ml)

Eaux usées (m³/j) 182.2 47% 135.0 35% 52.11 27% 57.7 51% 59.9 33% 74.2 30% 44.8 23% 27.9 47%

203.8 53% 255.3 65% 138.29 73% 55.7 49% 124.3 67% 171.2 70% 152.1 77% 31.4 53%

Volume total (m³/j) 196.9 59.3

Seuil sur réseau et 
relève pompe

6 133

27.9

Point n°9 - PR 
Sinsans

Relève pompe

3 232

9.7

Point n°8 -PR 
Bizac

Relève pompe

4 408

34.5

Points n°6 et 7 - RV 
194 et PR 

Poissonnier

Seuil sur réseau

3 492

245.4386.0 390.2 190.4 113.4

35.6

184.2

Point n°1 -RV 467 Point n°2 -RV 422 Point n°3 -RV 828 Point n°4 -RV 812

Seuil sur réseau Seuil sur réseau Seuil sur réseau Seuil sur réseau

Point n°5 -RV 567

10 893 9 495 4 302 3 927

Eaux claires 
parasites (m³/j)
Ratio ECP au 

linéaire
18.7 26.9 32.1 14.2

Point de Mesures

Type

Calcul du Bassin 
Versant

Linéaire du bassin 
versant mesuré (ml)

Eaux usées (m³/j) 64.59 73% 60.8 42% 52.1 27% 57.7 51% 59.9 33% 74.2 30% 44.8 23% 27.9 47%

23.78 27% 84.07 58% 138.3 73% 55.7 49% 124.3 67% 171.2 70% 152.1 77% 31.4 53%

Volume total (m³/j)

9.7

59.3

Point n°10 - PR 
Sinsans

Relève pompe

BV9 = Pt10

3 232

245.4

35.6 27.9

Point n°8 -PR 
Bizac

Relève pompe

BV7 = Pt8

4 408

88.4 144.9 190.4 113.4

BV5 = Pt5

184.2

3 474 3 362 4 302 3 927

196.9

BV6 = Pt6=Pt7

Point n°5 - Rv 567
Points n°6 et 7 - RV 

194 et PR 
Poissonnier

Seuil sur réseau
Seuil sur réseau et 

relève pompe

3 492 6 133

34.5

Eaux claires 
parasites (m³/j)
Ratio ECP au 

linéaire
6.8 25.0 32.1 14.2

Seuil sur réseau Seuil sur réseau Seuil sur réseau Seuil sur réseau

BV1 = Pt1 - Pt4 - 
Pt5

BV2 = Pt2 - Pt7 BV3 = Pt3 BV4 = Pt4

Point n°1 - Rv467 Point n°2 - Rv 422 Point n°3 - Rv 828 Point n°4 - Rv 812
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Rappel sur les conditions de la campagne de mesures : 

- Campagne de mesure réalisée en période nappe haute (de Novembre 2014 à Janvier 2015) ; 

- Plusieurs épisodes pluvieux significatifs ont été recensés sur cette période mais aussi sur les mois 
précédents notamment aux mois de Septembre et Novembre  2014) ; 

- Les visites nocturnes ont été réalisées sur trois nuits. Il est à noter, au vu des évènements pluvieux 
exceptionnels sur cette période de l’année, que les mesures réalisées lors de ces visites sont 
susceptibles d’être surestimées face au fonctionnement quotidien de l’ensemble des deux systèmes 
d’eau usée. 

-  Au cours des périodes de temps sec (hors épisodes pluvieux et 3 premiers jours de ressuyage), le 
débit minimum nocturne (entrée de la station d’épuration du village de Calvisson) est de l’ordre de 
31.25 m³/h, soit 750 m³/j d’eaux parasites de temps sec et le volume journalier total reçu est de 1163 
m³/j. 
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 R e c h e r c h e  d e s  E a u x  C l a i r e s  P a r a s i t e s  d e  t e m p s  s e c  :  v i s i t e s  

n o c t u r n e s  

Les campagnes de visites nocturnes  ont été réalisées dans les nuits du 1, 8 et 9 décembre 2014 pendant 
la campagne de mesures des débits, durant un contexte très favorable (sur une nuit pluvieuse, puis deux 
nuits de ressuyage après un épisode fortement pluvieux et une nappe superficielle présentant un niveau 
haut). 

Par le biais de mesures volantes de débits réalisées en progressant de l’aval des réseaux (station 
d’épuration) vers l’amont, après arrêt des PR sur réseaux, ces investigations permettent de sectoriser les 
tronçons responsables d’entrées d’eaux claires parasites. 

La différence entre deux mesures et le linéaire concerné a permis d'apprécier la perméabilité des collecteurs 
selon les critères suivants : 

 

 
 
 
Le débit minimum nocturne mesuré lors des inspections nocturne est de 18,1 l/s  (soit 65,2 m³/h) au niveau 
du poste de refoulement de l’ancienne station d’épuration de Calvisson et de 2,5 l/s (soit 9 m³/h) au niveau 
du poste de refoulement en amont de la station d’épuration de Sinsans. 

Il est à noter que ces relèves ont été réalisées en partie sur des périodes pluvieuses, et ne sont donc pas 
totalement représentative des débits d’ECP par temps sec. 

Lors des visites nocturnes, plus de 7900 ml  drainant un débit nocturne spécifique de plus de 0,5 l/s/km ont 
été mis en évidence sur le système du village de Calvisson, ainsi que 1 400 ml  sur le système de Sinsans. 
Ceci représente respectivement environ  21 % et 43 % du linéaire total des deux systèmes 
d’assainissement et constituent des tronçons sensib les  aux intrusions d’eaux parasites de temps sec. 
 

Il est alors possible de dresser le tableau de synthèse suivant : 
 

Système de collecte Sensibilité  Linéaire (ml) 

Calvisson 
Moyenne 3 330 

Forte 4 585 

Sinsans 
Moyenne 1 330 

Forte 65 

Au total entre les deux systèmes d’assainissement sur la commune de Calvisson, plus de 9 300 ml de 
collecteurs (25%) sont susceptibles de drainer par nappe haute des volumes importants d’eaux parasites. 
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La réalisation d’inspections télévisées des collecteurs a ainsi été faite à la suite des analyses des résultats 
de visites nocturnes. Ces inspections vidéo ont permis de mettre en avant les tronçons de canalisations les 
plus sensibles aux défauts et aux anomalies, mais aussi les tronçons les plus à risque dût à leur nature et 
leur âge (notamment les canalisations en amiante ciment). 

Lors de la campagne de mesure et des inspections nocturnes, les conditions d’intrusions d’eaux de nappe 
étaient très favorables. Ceci étant dût notamment à une nappe haute à la suite d’évènements pluvieux 
importants en automne des mois septembre à novembre. Les débits et les volumes d’eaux claires parasites 
par temps sec mesurés sont donc estimés pour des évènements météorologiques extrêmes. 

La localisation et l’analyse précise des anomalies est détaillée en « Phase E – Investigations 
complémentaires » avec la synthèse des inspections télévisées. La synthèse des inspections nocturnes est 
précisée sur le plan suivant. 
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 F l ux  h yd ra u l iq ues  p a r t e mp s de  p lu i e 

 S e c t o r i s a t i o n  e t  q u a n t i f i c a t i o n  d e s  e a u x  p a r a s i t e s  s o u s  a v e r s e  
 
Les réseaux d’assainissement de la commune sont sép aratifs. 

Le graphique du village de Calvisson illustre les débits mesurés au niveau de l’un des regards de visite en 
amont de la station d’épuration au cours de la campagne de mesures (point de mesure n°1). La courbe 
moyenne de débits de temps sec est reportée en rouge, ainsi que les précipitations enregistrées en bleu : 
 

 
 
 
Les réseaux présentent une réponse très significati ve au temps de pluie . Cela confirme que certains 
tronçons séparatifs des réseaux d’assainissement contribuent aux apports de temps de pluie. 

Par temps de pluie , les pointes de débits mesurées au point n°1 sur le réseau atteignent plus de 260 m³/h. 
Ces débits ne sont pas représentatifs des débits réels transitant au sein des conduites d’assainissement. En 
effet lors de ces épisodes extrêmes le réseau est en charge, la capacité maximum de transfert des eaux est 
alors atteinte. Le niveau d’eau monte au sein des regards submergeant ainsi les appareils de mesure, ce 
qui entraine une surestimation du débit.   

Les pointes de débits mesurées en entrée de la station de Calvisson atteignent plus de 137 m³/h. Le volume 
journalier de temps de pluie maximum enregistré en entrée de la station a atteint près de 3 300 m³/j pour la 
journée du 28 Novembre 2014 lors de l’épisode pluvieux majeur du 25 au 27 Novembre 2014.  

Lors de cet évènement pluvieux, une partie des effluents a été déversée au trop plein en amont de la station 
d’épuration. 

L’estimation des surfaces actives à l’échelle de l’ensemble du réseau doit ainsi prendre en compte 
l’ensemble des déversements occasionnés pour un même épisode pluvieux.  
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Il conviendra de bâtir l’estimation des surfaces actives directement raccordées sur les réseaux 
d’assainissement sur la base des mesures obtenues pour les pluies bihebdomadaires à mensuelles des 
mois de Novembre 2014 à Janvier 2015. 
 
Ainsi, considérant les volumes by-passés en tête de station pour la pluie retenue et les débits mesurés en 
entrée de station, il peut être retenu les  surfaces actives théoriques suivantes de l’ordre de  60 000 m² 
(soit un volume d’eau de 600 m 3 pour une pluie de 10 mm). 
 
Les résultats fournis par l’exploitation des mesures de sectorisation en continu des flux hydrauliques 
collectés par les réseaux permettent de préciser la contribution de chacun des bassins versants aux apports 
parasites de temps de pluie. 

Localisation  

Surface Actives (m² )  
ratio / linéaire (m²/ml) 

Bassin 
Versant 

Surface Active 
estimée (m²) 

Linéaire 
(ml) 

Ratio 
(m²/ml) 

Calvisson 

BV1 15 000 3 474 4.32 

BV2 11 000 3 362 3.27 

BV3 10 000 4 302 2.32 

BV4 6 000 3 927 1.53 

BV5 2 500 3 492 0.72 

BV6 7 000 6 133 1.14 

BV7 8 000 4 408 1.81 

Sinsans BV8 450 3 232 0.14 

Total  59 950 32 330 1.85 

Le tableau précédent permet d’identifier les secteurs apportant le plus d’eaux claires parasites pluviale. 
Pratiquement l’ensemble du réseau d’assainissement est sensible aux entrées d’eaux claires parasites 
météorologiques et plus particulièrement les bassins versant : BV1, BV2, BV3, BV4 et BV6. 
 
Les visites de repérage, ainsi que les visites nocturnes réalisées durant la campagne de mesures, ont permis 
de confirmer certains points d’entrée des eaux pluviales dans le réseau de collecte.  
 
Globalement le réseau d’assainissement de la commune draine fortement les eaux de pluie avec des débits 
importants (cf. les photos ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La localisation et l’analyse précise des anomalies sera détaillée en « Partie E – Investigations 
complémentaires » par la synthèse des tests à la fumée. 
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 F o n c t i o n n e m e n t  d e s  o u v r a g e s  d e  d é l e s t a g e  

Lors de la campagne de mesures, cinq zones de déversements potentiels des eaux usées ont été suivies :  

• Déversoir d’orage situé Rue de l’Herboux – DO1 

• Déversoir d’orage situé au PR Poissonnier – DO2 

• Déversoir d’orage situé au PR Ancienne STEP – DO3 

• Déversoir d’orage situé au PR STEP Sinsans – DO4 

• Bassin d’orage situé au PR Ancienne STEP – BO1 

Lors du fonctionnement normal du réseau de collecte en temps sec et hors dysfonctionnement de la station 
d’épuration, aucun déversement des eaux n’a été détecté lors de la campagne de mesures. 

Les déversements en eaux usées sont directement liés aux épisodes pluvieux mesurés lors de la campagne 
de mesures, aux périodes de ressuyage ou à des périodes de mises en charge dues à des obstacles sur 
réseau. 

• Déversoir d’orage DO1 :  

- La mise en charge du réseau à l’aval du déversoir d’orage provoque la décharge des eaux 
usées par le DO1 

- 1 déversement a été relevé le 01 décembre 2014 

- La quantification du volume déversé n’a pas été réalisable au vu de l’évènement 
exceptionnel lors de la campagne de mesure. 

• Déversoir d’orage DO2 :  

- Défaut de fonctionnement du poste de relevage Poissonnier : 1 seule pompe a fonctionné 
sur l’ensemble du groupe de pompage du PR 

- 2 périodes de déversement par le DO2 : 

� 25 Novembre au 02 décembre 2014 : Q = 790 m3/j et Vtotal déversé = 6 325 m3 

� 05 décembre au 08 décembre 2014 : Q = 705 m3/j et Vtotal déversé = 2 815 m3 

• Déversoirs  d’orage DO3 et DO4 : 

- Aucune mesure de déversement n’a été relevée sur ces déversoirs d’orage lors de la 
campagne de mesure. 

• Bassin d’orage BO1 : 

- Mise en marche des pompes d’orage le 10 décembre 2014 : 7.5 m3, 

- Pompage de vidange du BO mis en route le 10 et 12 décembre 2014 avec des volumes 
vidangés de 975 m3 et 45 m3. 

Ces déversements et stockages des eaux usées sont dus à de forts épisodes pluvieux notamment entre le 
25 novembre et 01 décembre (89 mm de pluie cumulés), ainsi qu’entre le 04 et le 06 décembre 2014 (37.4 
mm). 
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 D i ag no s t i c s de s s t at io n s d’ ép u ra t i o n 

 D o n n é e s  g é n é r a l e s   

 S t a t i o n  d ’ é p u r a t i o n  d e  C a l v i s s o n  

La station de traitement des eaux usées de Calvisson a été renouvelée en 2013, une nouvelle station 
d’épuration a été construite sur la commune et mise en service en 2014. Les caractéristiques générales 
de la station sont regroupées dans le tableau suivant : 

Station d'épuration de Calvisson 
 

Type Boues Activées 

Date de mise en service 2014 

Capacité 

8 500 équivalents-habitants 

• Débit journalier : 1 700 m3/j (0,2 m³/j/EH) 

• 510  kg DBO5/jour (60 g/EH/jour) 

• 1020 kg DCO/jour (120 g/EH/jour) 

Milieu récepteur Ruisseau de l’Escate (ruisseau de Calvisson) – Affluent du Rhôny 

Fonctionnement 

• Un poste de relevage sur l’ancienne STEP équipé d’un DO et 
d’un groupe de pompage vers un bassin d’orage, 2 pompes 
de capacité : 137 m³/h 

• Un poste de relevage amont STEP équipé d’un DO et de 2 
pompes de capacité : 180 m³/h 

• Prétraitement :  

- Un tamis à vis 

- Un déshuileur/dessableur 

• Traitement : 

- Un bassin d’aération équipé de 2 surpresseurs (75 KW) 
de volume 2000 m³ 

- Un clarificateur de surface 300 m² et de volume 900 m³, 

- Une bâche de recirculation 

- Déshydratation : filtre bande de 2 mètres 

Exploitation Lyonnaise des Eaux / SUEZ Environnement 

Norme de rejet 

• DCO : 125 mg/l 

• DBO5 : 25 mg/l 

• MES : 35 mg/l 
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 S t a t i o n  d ’ é p u r a t i o n  d e   S i n s a n s  

L’ensemble des effluents du hameau de Sinsans est traité par une station d’épuration dont la capacité 
épuratoire est de 500 Equivalent-Habitants, ses caractéristiques globales sont les suivantes : 

Station d'épuration de Sinsans 
 

Type Filtres Plantés de Roseaux 

Date de mise en 
service 2010 

Capacité 

500 équivalents-habitants 

• Débit journalier : 100 m3/j (0,2 m³/j/EH) 

• 30  kg DBO5/jour (60 g/EH/jour) 

• 60 kg DCO/jour (120 g/EH/jour) 

Milieu récepteur Affluent du Rhôny 

Fonctionnement 

• Un poste de relevage amont de la STEP équipé d’un DO et d’un 
groupe de pompage 

• Prétraitement : Dégrilleur fin vertical 

• Traitement : Filtres plantés de roseaux :  

- 1ère étape : 3 lits de 220 m² 

- 2ème étape : 2 lits de 220 m² 

Exploitation Lyonnaise des Eaux / SUEZ Environnement 

Norme de rejet 

• DCO : 125 mg/l 

• DBO5 : 25 mg/l 

• MES : 35 mg/l 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

  89 

    

 

Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016 

 
 

 A n a l y s e  e t  s y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  –  S t a t i o n  

d ’ é p u r a t i o n  d u  v i l l a g e  d e  C a l v i s s o n  

 A n a l y s e  d e s  c h a r g e s  h y d r a u l i q u e s  e t  p o l l u a n t e s  

Les charges hydrauliques et polluantes suivantes sont extraites de l'exploitation des données 
d'autosurveillance de 2010 à 2015 fournis par le fermier Lyonnaise des Eaux / SUEZ. La station d’épuration 
de Calvisson a été renouvelée au cours de l’été 2014, les résultats sont présentés en deux tableaux 
d’exploitation : ancienne station d’épuration et nouvelle station d’épuration : 

* La moyenne des débits d’entrée a été estimée à partir du suivi journalier (télésurveillance). 

Bilans pollution 
entrée ancienne 

station d'épuration 
de Calvisson 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j kg/j 

Moyenne 2010 978 77.60% 216 64.15% 584 86.87% 284 72.35% 54 7 

Moyenne 2011 801 63.56% 211 62.71% 536 79.75% 251 64.15% 47 7 

Moyenne 2012 748 59.35% 191 56.81% 513 76.27% 229 58.39% 53 6 

Moyenne 2013 841 66.73% 187 55.51% 514 76.53% 229 58.49% 50 6 

Moyenne 2014 845 67.04% 176 52.27% 577 85.92% 286 73.02% 56 7 

Moyenne 2010-2014  842 66.86% 196 58.29% 545 81.07% 256 65.28% 52 7 

Capacité nominale 1 260 m3/jour 336 kg/jour 672 kg/jour 392 kg/jour     

L’analyse des résultats des bilans pollutions avant le renouvellement de la station fait état : 

• d’une charge hydraulique moyenne de près de 842 m3/jour (taux de remplissage de 67 %) 

• d’une charge moyenne en DBO5 de 196 kg/jour (taux de remplissage de près de 58 %) 

• d’une charge moyenne en DCO de 545 kg/jour (taux de remplissage de près de 81 %) 

• d’une charge moyenne en MES de 256 kg/jour (taux de remplissage de près de 65 %) 

Bilans pollution 
entrée nouvelle 

station d'épuration 
de Calvisson 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j kg/j 

Moyenne 2014 1974 116.10% 214 41.91% 586 57.45% 330 55.44% 61 8 

Moyenne 2015 1267 74.52% 292 57.33% 934 91.54% 451 75.83% 66 9 

Moyenne 2014-2015  1620 95.31% 253 49.62% 760 74.50% 391 65.64% 63 8 

Capacité nominale 1 700 m3/jour 510 kg/jour 1020 kg/jour 595 kg/jour     

L’analyse des résultats des bilans pollutions après le renouvellement de la station fait état : 

• d’une charge hydraulique moyenne de près de 1620 m3/jour (taux de remplissage de 95 %) 

• d’une charge moyenne en DBO5 de 253 kg/jour (taux de remplissage de près de 50 %) 

• d’une charge moyenne en DCO de 760 kg/jour (taux de remplissage de près de 75 %) 
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• d’une charge moyenne en MES de 391 kg/jour (taux de remplissage de 65 %) 

Les résultats observés lors de la mise en service de la nouvelle station d’épuration de Calvisson sont dus 
aux évènements exceptionnels de l’automne/hiver 2014. La pluviométrie a été sur cette période très 
importante, près de 450 mm entre septembre et décembre 2014. La figure ci-dessous représente la charge 
hydraulique en entrée de station d’épuration comparée à la pluviométrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P e r f o r m a n c e s  é p u r a t o i r e s  

Les charges hydrauliques et polluantes suivantes sont extraites de l'exploitation des données 
d'autosurveillance de 2010 à 2015. 

 

Bilans pollution 
sortie ancienne 

station 
d'épuration de 

Calvisson 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j Rendement 
épuratoire kg/j Rendement 

épuratoire kg/j Rendement 
épuratoire kg/j kg/j 

Moyenne 2010 978 77.60% 2.4 98.91% 24.6 95.74% 4.4 98.43% 6.0 1.7 

Moyenne 2011 801 63.56% 2.6 98.78% 22.4 95.85% 4.7 98.15% 6.5 1.2 

Moyenne 2012 748 59.35% 2.6 98.63% 25.2 94.81% 4.4 97.97% 8.4 1.4 

Moyenne 2013 841 66.73% 3.8 97.95% 29.0 94.43% 5.0 97.89% 9.3 1.9 

Moyenne 2014 845 67.04% 3.0 98.31% 27.8 95.03% 5.3 97.84% 8.4 1.6 
Moyenne 2010 -

2014 842 66.86% 2.9 98.52% 25.8 95.17% 4.8 98.06% 7.7 1.6 
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Bilans pollution 
sortie nouvelle 

station 
d'épuration de 

Calvisson 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j Rendement 
épuratoire kg/j Rendement 

épuratoire kg/j Rendement 
épuratoire kg/j kg/j 

Moyenne 2014 2111 124.17% 14.8 92.21% 90.1 84.27% 17.9 94.64% 14.2 1.1 

Moyenne 2015 1577 92.76% 6.2 95.63% 44.4 92.72% 7.9 97.68% 10.6 1.6 
Moyenne 2014 -

2015 1844 108.46% 10.5 93.92% 67.2 88.50% 12.9 96.16% 12.4 1.3 

 

Une analyse des bilans pollutions permet de qualifier l’efficacité épuratoire de la station d’épuration.  

• Entre 2010 -2014 : L’ancienne station d’épuration avait un rendement épuratoire très bon compris 
entre 98 et 99% pour l’ensemble des paramètres. Les bilans sont conformes au regard des valeurs 
de concentrations limites. 

• Entre 2014-2015 : La nouvelle station d’épuration à un rendement épuratoire très bon entre 85 et 98 
%, elle est très performante notamment sur le traitement de l’azote. 

 

Globalement, l’analyse des bilans épuratoires fait état de deux stations d’épuration dont les rendements 
épuratoires sont très bons. Toutefois les fortes pluies à la mise en service de la nouvelle station d’épuration 
ont eu un impact sur la charge hydraulique des eaux usées au sein de la station d’épuration et ne sont pas 
représentatifs des eaux usées domestiques et industrielles strictes. 

 

 A n a l y s e  e t  s y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  –  S t a t i o n  

d ’ é p u r a t i o n  d e  S i n s a n s  

 A n a l y s e  d e s  c h a r g e s  h y d r a u l i q u e s  p o l l u a n t e s  

Les charges hydrauliques et polluantes de la station d’épuration de Sinsans sont également issues de 
l’analyse des données d’auto surveillance réalisées une fois dans l’année par le fermier Lyonnaise des Eaux 
/ SUEZ entre 2010 et 2014. 

Bilans pollution 
entrée station 

d'épuration 
de Sinsans 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j kg/j 

20/10/2010 22.0 22.00% 5.2 17.38% 13.7 22.84% 5.7 16.15% 1.5 0.2 

19/10/2011 50.0 50.00% 12.2 40.67% 34.8 58.00% 18.8 53.57% 5.5 0.5 

17/10/2012 16.5 16.50% 3.6 12.16% 10.4 17.33% 4.2 12.07% 1.7 0.2 

15/10/2013 26.0 26.00% 6.5 21.67% 17.2 28.60% 7.1 20.35% 2.7 0.3 



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

92  

    

 Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016  

 
 

14/10/2014 26.0 26.00% 0.9 2.95% 2.9 4.85% 1.7 4.83% 0.8 0.0 
Moyenne 2010 -

2014 28.1 28.10% 5.7 18.96% 15.8 26.32% 7.5 21.40% 2.4 0.2 

Capacité nominale  100 m3/jour 30 kg/jour 60 kg/jour 35 kg/jour     

L’analyse des résultats des bilans pollutions en entrée de la station fait état : 

• d’une charge hydraulique moyenne de près de 28.1 m3/jour (taux de remplissage de 28 %) 

• d’une charge moyenne en DBO5 de 5.7 kg/jour (taux de remplissage de près de 19 %) 

• d’une charge moyenne en DCO de 15.8 kg/jour (taux de remplissage de près de 26 %) 

• d’une charge moyenne en MES de 7.5 kg/jour (taux de remplissage de près de 21 %) 

 P e r f o r m a n c e s  é p u r a t o i r e s  

Les charges hydrauliques et polluantes suivantes sont extraites de l'exploitation des données 
d'autosurveillance de 2010 à 2014. 

Bilans pollution 
sortie station 
d'épuration 
de Sinsans 

Débit DBO5 DCO MES NGL Pt 

m3/j 

Taux de 
charge 

face à la 
capacité 

réelle 

kg/j Rendement 
épuratoire kg/j Rendement 

épuratoire kg/j Rendement 
épuratoire kg/j kg/j 

20/10/2010 22.0 22.00% 0.02 99.58% 0.40 97.11% 0.01 99.84% 1.03 0.11 

19/10/2011 41.0 41.00% 0.13 98.92% 1.23 96.47% 0.43 97.68% 2.75 0.26 

17/10/2012 16.5 16.50% 0.02 99.55% 0.18 98.25% 0.03 99.30% 1.02 0.12 

15/10/2013 26.0 26.00% 0.08 98.80% 0.78 95.45% 0.05 99.27% 1.26 0.30 

14/10/2014 26.0 26.00% 0.08 91.18% 0.49 83.04% 0.05 96.92% 0.45 0.07 
Moyenne 2010 -

2014 26.3 26.30% 0.07 98.85% 0.62 96.10% 0.12 98.46% 1.30 0.17 

Une analyse des bilans pollutions en sortie de la station d’épuration permet de qualifier son efficacité de 
traitement : 

• Entre 2010 -2014 : La station d’épuration de Sinsans possède des rendements épuratoires compris 
entre 83% et 99%. Seul le paramètre azote reste plus élevé ce qui est normal sur le type de traitement 
adopté. Les bilans sont conformes au regard des valeurs de concentrations limites. 

 

Les résultats d’auto surveillance en entrée et sortie de station d’épuration démontrent que cette dernière est 
amplement dimensionnée pour recevoir et traiter les eaux usées de la commune de Sinsans. 
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E. 

Investigations complémentaires 
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 Te st s  à   l a   f u mée  e t  co nt rô l e s au  c o lo r an t  

 M o d a l i t é  d e  r é a l i s a t i o n  

Afin de valider la sensibilité du réseau d’assainissement aux intrusions d’eaux claires parasites pluviales, il 
a été pratiqué des tests à la fumée. 

 T e s t s  à  l a  f u m é e  

Les tests à la fumée permettent de mettre en évidence des connexions atmosphériques avec le réseau 
d’assainissement des eaux usées (gouttières, avaloirs,…). 

Les tests à la fumée ont été réalisés sur l’ensemble du réseau de collecte des effluents domestiques de la 
commune de Calvisson, soit environ 37.9 km durant les mois de Janvier et Février 2015. 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      Anomalie sur une gouttière      Anomalie sur un regard de visite 

  

 C o n t r ô l e s  a u  c o l o r a n t  

Les contrôles au colorant (fluorescéine) ont pour but de vérifier que les connexions atmosphériques au 
réseau d'eaux usées, mises en évidence par les tests à la fumée, s'accompagnent d'effectives liaisons 
hydrauliques. 

Ces contrôles sont généralement pratiqués sur les gouttières ou avaloirs ayant répondu positivement au test 
à la fumée. 
 

 R é s u l t a t s  d e s  i nv e s t i g a t i o n s  

Les résultats des tests à la fumée ont fait l’objet d’annexes à ce rapport. Ils présentent, sous forme de fiche 
individuelle, les anomalies identifiées. Une planche cartographique permet également de localiser 
simultanément les secteurs testés et les anomalies mises en évidence. 

L’ensemble de ces défauts est visible sur le plan « anomalies fumée » ci-après. 
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats des investigations : 

Type anomalie Nombre Anomalie Surface active (m2) 

Boîte de branchement 293 2300 

Regard de visite 198 2350 

Gouttière 11 1000 

Autres défauts 11 50 

 

Au total, 513 anomalies  ont été mises en évidence et sont directement liées à la présence d’eaux pluviales 
dans les réseaux d’assainissement lors d’évènements pluvieux. 

Les anomalies mises en évidence par les tests à la fumée sont variables en source et en gravité : 

� 122 anomalies sont jugées sensibles. Il s’agit de défauts dont le potentiel d’entrée d’eaux de pluie 
peut être fort lors d’évènement pluvieux très intense. Leur localisation favorise l’intrusion d’eaux 
claires parasites, 

� 391 anomalies sont jugées peu sensibles. Il s’agit de regards de visite ou de boîtes de branchement 
non étanches dont la localisation peut être propice à l’entrée d’eaux de ruissellement (au centre 
d’une route, sur le trottoir,… couplé à un bassin versant restreint). 

La répartition des anomalies est représentée à l'aide de l’illustration suivante ainsi que par le plan de 
synthèse. 

 

Les anomalies constatées se divisent en deux grandes classes majoritaires : 

� à 57 %, ce sont  des boîtes de branchement.  Pour ce type d'anomalies, il est difficile de calculer 
une surface active exacte. En effet, le débit d’eau de ruissellement n’est pas proportionnel à la 
surface imperméable en amont, mais à la position et à la surface de l’orifice, ainsi qu’à la hauteur 
d’eau dans le caniveau ou sur la route et par conséquent à l’intensité de la pluie.  

� à 39 %, ce sont des regards de visite non étanches. De la même façon que pour les défauts sur 
les boites de branchement, il est difficile d’estimer la surface active pour ces anomalies. 
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Enfin, une dernière classe minoritaire (4 %) regroupe des ouvertures dans le caniveau, des gouttières 
raccordées et d’autres défauts constatés sur la voirie. Ce sont des défauts sensibles, qui directement 
connecté au réseau de collecte, ont un impact important par temps de pluie sur le volume d’eau parasite. 

La surface active directement connectée et calculable (5 700 m²) représente près de 10 % de la surface 
active estimée à partir des mesures sous averse (60 000 m²).  

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer la forte différence observée entre les valeurs de surface active 
mais ne permettent en aucun cas de la quantifier : 

� la variabilité spatiale en termes d’intensité de pluie peut être très différente suivant l’épisode pluvieux 
considéré, 

� les anomalies situées au niveau d’un caniveau ne permettent pas d’apprécier une surface active 
puisque la zone de ruissellement, parfois large, ne peut pas être déterminée (gouttière rejetant dans 
la rue, ruissellement des cours privées,…), 

� L’absence d’accès aux arrières cours entraîne la non-détection d’anomalie aux tests à la fumée. Les 
boîtes de branchement peuvent être ouvertes en temps de pluie par les particuliers afin d’éviter une 
accumulation d’eaux pluviales dans les cours, 

� La présence éventuelle de boîtes siphoïdes peut expliquer que le test à la fumée se révèle négatif 
alors que la connexion hydraulique existe. Les cloisons siphoïdes peuvent également se trouver sur 
des avaloirs. 

Des casses souterraines sur les canalisations d’eaux usées peuvent laisser l’eau de pluie s’introduire après 
infiltration dans le sol (une partie du réseau est effectivement sensible au ressuyage) mais restent négatives 
à un test à la fumée. 

Un programme de travaux sera proposé afin de déconn ecter toutes ces entrées d'eaux pluviales. 
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 I n sp ec t io n s t é lé vi s é es 

 O b j e c t i f s  

Les inspections télévisées proposées ci-après découlent des investigations terrains (repérage de réseau et 
investigations complémentaires dont les visites nocturnes) et tiennent compte des secteurs problématiques 
indiqués par le maître d’ouvrage et l’exploitant. 

Ces inspections ont pour objectif premier de connaître précisément l’état du réseau et d’identifier les défauts 
responsables : 

• d’intrusions d’eaux claires parasites identifiés lors des visites nocturnes, 
• du mauvais écoulement des eaux. 

Dans un second temps, il peut s’avérer intéressant d’inspecter des tronçons sensibles comme les zones 
fréquemment en charge ou des secteurs méconnus du maître d’ouvrage. 

 I n s p e c t i o n s  p r o p o s é e s  

Les volumes d'eaux parasites relevés par temps sec ont été estimés lors de la campagne de mesures à 
environ :  

• Système de Calvisson : 31.25 m³/h soit 750 m³/j 
• Système de Sinsans : 1.3 m³/h soit 31 m³/j 

Lors des campagnes d’inspections nocturnes, les débits de nuit mesuré sont de : 

• Système de Calvisson : 18.1 L/s, soit 65.2 m³/h ou 1 565 m³/j 
• Système de Sinsans : 2.5 L/s, soit 9 m³/h ou 210 m³/j (surestimation car l’inspection a été réalisée 

juste après un épisode pluvieux) 

Le linéaire total concerné par ces intrusions d’eaux parasites est estimé à près de 7 900 ml pour le système 
de Calvisson et 1 400 ml pour le système de Sinsans en décembre 2015. 

Les inspections télévisées ont été réalisées sur la commune durant les mois de décembre 2014, février, 
mars et juin 2015 par la société CITEC Assainissement. Les tronçons concernés sont : 

•  Secteur Village Nord-Est : 3 665 ml inspectés 

• Secteur Village Sud-Est : 1 330 ml inspectés 
• Secteur Village Sud-Ouest : 2 2250 ml inspectés 
• Secteur Village Nord-Ouest : 1365 ml inspectés 
• Secteur Bizac : 1 500 ml inspectés 
• Secteur Sinsans : 790 ml inspectés 

Soit un linéaire total inspecté de près de 11 000 m l. 
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 R é s u l t a t s  

Les tableaux ci-après précisent les défauts et l’état général des collecteurs inspectés. Les résultats 
exhaustifs des inspections vidéo sont présentés dans les rapports CITEC Assainissement. 

L’inspection télévisée du sous-secteur n°10 Rue de la cave a été réalisée le 26 Août 2015 par la société 
Hydroview. L’inspection a été effectuée sur un linéaire de réseau de 230 ml. 

16 fiches actions travaux ont été réalisé pour l’ensemble des secteurs inspectés, proposant un ensemble de 
travaux classés par ordre prioritaire (selon le nombre d’anomalies détectées, la nature des canalisations, le 
volume d’ECPP éliminé après travaux). Un exemple de ces fiches est présenté ci-après. 

Secteur 
Identifiant du secteur 

Linéaire 
tronçons  

(ml) 
État général 

Collecteur 

N° Nom Matériaux Diamètre 
(mm) 

1  Rue de  
St Come 

Rue de St Come, Rue des 
Essai, Route de Nîmes 

633 Moyen à Mauvais PVC 
AC 

160/200 
150 

2 

Nord-Est 

Rue Fontaine Vinouze, Rue 
Chanterelles, Impasse des 

Rosiers 
860 Mauvais PVC 

AC 

100 
160 / 200 
150 / 200 

3 
Chemin de la Pale, Rue 

d'Alicante 492 Moyen à Bon PVC 160  / 200 

4 
Avenue Frédéric Mistral, Rue 
Alphonse Daudet, Rue Coupo 

Santo 
650 Mauvais PVC 

AC 
160 / 200 

5 Route de Nîmes, Chemin de 
Caveyrargues 

1031 Mauvais PVC 
AC 

125 
160 / 200 
150 / 200 

6 

Bizac 

Rue de la Liberté et Chemin de 
Vergeze 222 

Mauvais (Rv 87-88 et Rv 
92-96)  
Bon 

PVC 160 

7 
Rue R. Courtin, Chemin 
Subrevier et Route de la 

Mirandole 
495 Bon PVC 200 

8 
Route de Calvisson, Chemin 

Poissonnier et Chemin de 
Carcan 

800 Moyen à Mauvais PVC 
AC 200 

9 

Sud-Est 

ZAC du Vigne, Collège, Rue du 
Vigne Bas 1091 

Mauvais (Rv 418-411, Rv 
419 - 835 et Rv 835 - 831)  

Bon 

PVC 
AC 

FONTE 

200 
 

250 

10 Rue de la Cave 230 Moyen PVC 300 

11 

Sud-Ouest 

Avenue du 11 Nov. 1918, 
Avenue Daniel Porte 1570 Mauvais 

PVC 
AC 

200 
150 / 200 

12 
Chemin de la Potence, Rue des 

Amandiers 441 Mauvais 
PVC 
AC 

160 / 200 
150 

13 Rue de Florent, Rue des 
Fontaines, Rue du Griffon 

245 Mauvais AC 150 

14 

Nord-Ouest 

Rue d'Artillon, Chemin de 
Sinsans, Rue de Plaisance 600 Moyen à Mauvais PVC 

AC 
125 / 200 

150 

15 Avenue du 8 Mai, Chemin de 
Maoupas 765 Mauvais PVC 160 / 200 

16 Sinsans Rue des Jardins, Rue de 
l'Horloge 787 Mauvais PVC 160 / 200 
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Exemple de plan des anomalies relevées par ITV 
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F. 

Schéma Directeur et Programme de 

Travaux  

 

Les coûts indiqués dans les pages qui suivent sont des estimations brutes qui pourront être modulées après analyse 
fine des conditions d'intervention lors d'un avant-projet (linéaire et diamètre des réseaux, équipements et aménagements 
des ouvrages). 

Le programme travaux sur réseau présenté ci-après découle du diagnostic de réseau après exploitation des inspections 
télévisées. 
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 R e m arq u e  p ré l im i n a ir e 

Les coûts indiqués dans l'ensemble de ce chapitre sont des estimations de type programme qui, à l'état brut, 
ne constituent pas un outil de programmation fiable. 

Ces prix pourront être modulés en fonction de divers types d'opportunités : 

– réalisation de travaux simultanée à des réfections de voirie, 

– nature du découpage en tranches de travaux. 

 C l a s s e m e n t   d e s   t r a v a u x   d e   r é h a b i l i t a t i o n   e t   d e   

r e s t r u c t u r a t i o n   d e s   r é s e a u x   p a r   o r d r e   d ' i m p o r t a n c e  
 

Actions 1 à 17 et 25 à 27  :  

Sur la base des rapports d'inspection vidéo, une exploitation synthétique a été réalisée. 

Ainsi, pour chaque tronçon a été mis en évidence les défauts structurants et d'étanchéité : 

– identification des anomalies d'étanchéité : 

• cassures, 

• fissures, 

• effondrements, 

• pénétration de racines, 

• défauts de joints, 

• décalages… 

– localisation des gênes majeures à l'écoulement : 

• branchement pénétrant, 

• pénétration de racines, 

• contre-pente, 

• flache… 

– suppression des défauts d'intrusions parasites de temps sec avérés ou potentiels. 

– réhabilitation des anomalies occasionnant des gênes à l'écoulement (ovalisations,  contre-pentes, 
intrusions de racines), 

 

Actions 18 et 19 :  

– amélioration de l’accès et de la gestion du réseau. 
 

Actions 20 à 24 :  

– suppression des intrusions parasites pluviales. 
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Afin de réhabiliter les tronçons défectueux, une comparaison technico-économique entre trois techniques de 
réhabilitation des collecteurs a été réalisée. 

Les trois techniques de réhabilitation sont les suivantes : 

– réhabilitation ponctuelle : curage, fraisage, résine ou manchettes, 

– chemisage continu : curage, fraisage, gainage et reprise des branchements, 

– remplacement total du collecteur. 

Afin de choisir la technique de réhabilitation adaptée à chaque tronçon du réseau d'assainissement, une 
analyse comparative technique et financière a été menée. 

Ainsi, il est inutile d'adopter une réhabilitation par chemisage continu si le tronçon présente des contre-
pentes (ou flaches). De même, la réhabilitation ponctuelle est inadaptée lorsque l'état de dégradation du 
collecteur est fortement avancé.  
 
 

 R e m a r q u e  p r é a l a b l e  
 
 

Techniques de réhabilitation des réseaux d'assainis sement sans tranchées  

•  Le chemisage continu  est une technique de réhabilitation intégrale des réseaux d'assainissement. 
Cette technique, relativement rapide à mettre en œuvre, est applicable sur de très grandes longueurs 
et permet une réparation structurante des réseaux. 

La mise en œuvre du chemisage se fait le plus souvent par réversion ("chaussette") en faisant avancer 
une gaine souple imprégnée de résine dans l'ancienne canalisation, par air comprimé et en la plaquant 
contre la paroi. 

Le durcissement est obtenu par chauffage avec de la vapeur ou de l'eau chaude. 

•  La réhabilitation ponctuelle  des collecteurs est généralement pratiquée soit par pose de 
manchettes, soit par injection de résine au niveau des défauts d'étanchéité.  

Ces opérations sont préalablement précédées d'un curage du réseau et d'un fraisage des éventuels 
branchements pénétrants. 

L'avantage des techniques de réhabilitation sans tranchées est la limitation des gênes occasionnées 
: peu de nuisances sur la circulation automobile, durée des travaux limitée (seulement quelques jours). 
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 T r a va u x  de   s up p r e s si o n  de s   e a ux   p a ra s it e s  de   t e m p s   
s e c ( A c t i o ns  1  à  1 6 )  

 T r a v a u x   s u r   c o l l e c t e u r s  

La mise en place d’appareils de mesure sur les réseaux d’assainissement de Calvisson a permis d’identifier : 
- Un débit d’eaux claires parasites permanentes de 31 m3/h (soit environ 750 m3/jour) sur le réseau 

d’assainissement de Calvisson, 

- Un débit d’eaux claires parasites permanentes de 1,3 m3/h (soit environ 31 m3/jour) sur le réseau 
d’assainissement de Sinsans. 

 F i c h e s  a c t i o n s  d e s  t r a v a u x  d é t a i l l é s  

Suite aux inspections nocturnes, la localisation de ces entrées d’eaux claires parasites a été possible sur les 
deux systèmes d’assainissement. Seize secteurs ont fait l’objet d’une inspection vidéo des collecteurs pour 
juger de leur état. 

Les résultats complets des inspections vidéo réalisées par la société CITEC Assainissement sont joints au 
présent rapport. 

Les conduites inspectées présentent un état de bon à mauvais suivant leur localisation. Pour chaque secteur, 
des travaux de renouvellement de tronçons et des réhabilitations ponctuelles sont préconisés (voir annexe 
– Fiches actions travaux détaillées). L’ensemble du programme de travaux est présenté dans le tableau 
dans les pages suivantes. 

Au total, sur l’ensemble des secteurs 337 anomalies ont été relevées sur les réseaux d’assainissement. 

Le montant total des améliorations hydrauliques sur  conduites est d’environ de 3 500 000 € HT. 

 P r o j e t s  d e  t r a v a u x  p a r t i c u l i e r s  :  a m é l i o r a t i o n  d e s  é c o u l e m e n t s  e t  

r é d u c t i o n s  d e s  E C P P  

 D é v e r s o i r  d ’ o r a g e  R u e  d e  l ’ H e r b o u x  

Le déversoir d’orage de la rue de d’Herboux a un rôle très ponctuel, son utilité est donc remise en cause. En 
effet le faible linéaire de réseau à l’amont du déversoir d’orage et l’obligation de mise en place d’un suivi 
sont d’autant plus de points qui appuient la suppression de ce déversoir d’orage. 

Il est donc ici préconisé de condamner le déversoir  d’orage de la rue de l’Herboux. 

 R e g a r d  d e  d é l e s t a g e  R v  5 8 4  :  R o u t e  d e  S a i n t - E t i e n n e  /  R u e  F l o r e n t  

Le délestage du réseau d’eaux usées entre la Route de Saint Etienne et la Rue Florent vers le Chemin du 
Lavoir nécessite d’être condamné, ceci afin de faciliter l’écoulement des eaux usées sur ce secteur. 
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 C o l l e c t e u r  A v e n u e  d u  1 1  N o v e m b r e  1 9 1 8  

L’écoulement d’eaux claires parasites au sein de l’ancien réseau d’eaux usées Avenue du 11 Novembre 
1918 a été relevé lors des visites de terrain. Ce réseau n’ayant plus le rôle de collecteur au sein du système 
d’assainissement doit être condamné au niveau du regard de visite Rv 825 afin d’éviter toute intrusion d’eaux 
indésirables. La fermeture de cette connexion devrait permettre l’élimination d’environ 100 m3/jour. 

 A n o m a l i e s   d ' é t a n c h é i t é   r e n c o n t r é e s   s u r   l e s   r e g a r d s   d e  

v i s i t e  

Quatorze regards de visite présentent des défauts d’étanchéité pouvant occasionner des infiltrations d’eaux 
claires parasites permanentes en quantité importante au niveau de Rue de la Pâle, Rue Fontaine de 
Vinouze, Avenue Frédéric Mistral, Avenue du 11 Novembre 1918, Avenue Daniel Porte, Route de la 
Mirandole et Rue des Jardins (Sinsans) : Rv 36, Rv 39, Rv 114, Rv 316, Rv 356, Rv 359, Rv 494, Rv 516, 
Rv 563, Rv 740, Rv 749, Rv 750, Rv 757, Rv 759. 

Ces regards de visite devront faire l’objet de travaux d’étanchéité pour un montant de 42 000 €HT. 
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Numéro  
Action Secteurs concernés Localisation des 

investigations 
Nombre 

d’anomalies  
Ordre de 
Priorité Nature des travaux de réhabilitation programmés Mon tant des travaux (HT) 

Objectif :         
 Eaux parasites 

supprimées 

Ratio € HT / m 3 
ECP supprimé 

1 

Secteur n°1 
Route de St Come : 

 Rv 505 à Rv 483 et Rv 481 à 
Rv 479 

25 Priorité 1  Remplacement du réseau de collecte Route de       
St-Come : Rv 505 à Rv 483 et Rv 481 à Rv 479 

143 000 € 60 m3/jour 2 075 €HT / m3 
Route de St-Come 
Rue des Essai  
Place Mireio 

Rue des Essai :  
Rv 484 à Rv 474 

Route de Nîmes :  
Rv 820 à Rv 474 

2A 
Secteur n°2 Rue Fontaine Vinouze :  

Rv 326 à Rv 321 

30 

Priorité 1  Remplacement du réseau de collecte Rue Fontaine 
Vinouze : Rv 326 à Rv 321 

194 400 € 

343 200 € 104 m3/jour 1 938 €HT / m3 
Rue Fontaine Vinouze 
Rue Chanterelles 
Impasse des Rosiers 

Impasse des Rosiers :  

2B 

Rv 309 à Rv 296 

Priorité 2  
Remplacement du réseau de collecte Rue 
Chanterelles et Impasse des Rosiers 
Réparation ponctuelle du regard de visite Rv 316 

148 800 € Rue Chanterelles : 
 Rv 211 à Rv 218 

3 

Secteur n°3 Chemin de la Pale :  
Rv 352 à Rv 346 

9 Priorité 1  Réparation ponctuelles des anomalies :  
6 réparations sur le réseau de collecte 

21 000 € 43 m3/jour 405 €HT / m3 
Chemin de la Pale 
Rue d'Alicante 

Rue d'Alicante : 
 Rv 346 à Rv 334 

4A 
Secteur n°4 Avenue F. Mistral :  

Rv 354 à Rv 372 

16 

Priorité 1  Remplacement du réseau de collecte Avenue 
Fréderic Mistral : Rv 357 à Rv 359 et Rv 360 à Rv 372 

87 600 € 

192 000 € 160 m3/jour 1 258 €HT / m3 

Avenue Frédéric Mistral  
Rue Alphonse Daudet 
Rue Coupo Santo 

Rue A. Daudet :  
Rv 399 à Rv 401 

4B Priorité 2  

Remplacement du réseau de collecte Rue A. Daudet 
et Rue Coupo Santo : Rv 365 à Rv 401 et Rv 395 à 
Rv 399 
Réparation ponctuelle des regards de visite Rv 356 et 
359 

104 400 € 
Rue Coupo Santo :  
Rv 365 à Rv 396 

5A 
Secteur n°5 Route de Nîmes :  

Rv 198 à Rv 307 

45 

Priorité 1  Remplacement du réseau de collecte Route de Nîmes  
Rv 198 à Rv 307 

288 000 € 

442 800 € 150 m3/jour 2 952 €HT / m3 
Route de Nîmes 
Chemin de 
Caveyrargues 

5B 
Chemin de Caveyrargues :  

Rv 200 à Rv 203  
Rv 199 à Rv 198 
Rv 205 à Rv 231 

Priorité 2  Remplacement du réseau de collecte PVC Chemin de 
Caveyrargues 

154 800 € 

6 

Secteur n°6 Rue de la Liberté :  
Rv 87 à Rv 96 

8 Priorité 1  Remplacement du réseau de collecte de la Route de 
la Liberté : Rv 87 à Rv 96 

52 200 € 86 m3/jour 607 €HT / m3 
Rue de la Liberté 
Chemin de Vergeze 

Chemin de Vergeze :  
Rv 89 à Rv 91 
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Numéro  
Action Secteurs concernés Localisation des 

investigations 
Nombre 

d’anomalies  
Ordre de 
Priorité Nature des travaux de réhabilitation programmés Mon tant des travaux (HT) 

Objectif :  
Eaux parasites 

supprimées 

Ratio € HT / m 3 
ECP supprimé 

7A 
Secteur n°7 Rue Raymond Courtin :  

Rv 135 à Rv 136  

9 

Priorité 1  Réparation ponctuelle d'anomalie sur le regard de 
visite Rv 114 

3 000 € 

132 600 € 69 m3/jour 1922 €HT / m3 
Rue Raymond Courtin 
Route de la Mirandole 

7B 

Route de la Mirandole :  
Rv 114 à Rv 118 

Priorité 2  Remplacement du réseau Rue Raymond Courtin :                  
Rv 128 à Rv 136 

129 600 € 

8A 
Secteur n°8 

Route de Calvisson :  
Rv 184 à Rv 143 

35 

Priorité 1  
Remplacement du réseau de collecte en amiante 
ciment Route de Calvisson à Chemin de Carcan :    
Rv 151 à Rv 102 

307 200 € 

364 800 € 114 m3/jour 3 200 €HT / m3 
Route de Calvisson 
Chemin Poissonnier 
Chemin de Carcan 

Chemin Poissonnier :  
Rv 143 à Rv 145 

8B Priorité 2  Remplacement du réseau de collecte Route de 
Calvisson : Rv 312 à Rv 151 

57 600 € Chemin de Carcan :  
Rv 145 à Rv 102 

9 

Secteur n°9 
Avenue du Collège :  

Rv 408 Rv 419à Rv 416 

28 Priorité 1  Remplacement de l'ensemble du réseau de collecte 
en amiante ciment et PVC du secteur n°9 

415 200 € (PM) 45 m3/jour 4 152 €HT / m3 
Avenue du Collège 
Rue du Vigne Bas 
Départementale 40  

Rue du Vigne Bas :  
Rv 419 à Rv 420 

Départementale D40 :  
Rv 420 à Rv 831 

10 

Secteur n°10 

Route de la Cave :  
Rv 430 à Rv 469 

12 Priorité 1  Remplacement de l'ensemble du réseau de collecte 
Route de la Cave : Rv 430 à Rv 469 

82 800 € 10 m3/jour 8 280 €HT / m3 
Route de la Cave 

11A 
Secteur n°11 

Rue de l'Herboux :  
Rv 686 à Rv 797 

 
Avenue Daniel Porte :  

Rv 757 à Rv 740 à Rv 764 
 

Avenue du 11 Nov. 1918 : 
36 

Priorité 1  

Remplacement de l'ensemble du réseau de collecte 
en amiante ciment Rue de l'Herboux : Rv 686 à Rv 
797 
Remplacement des regards de visite : Rv 740, Rv 
749, Rv 750, Rv 757 et Rv 759 

255 000 € 

453 600 € 300 m3/jour 1 512 €HT / m3 

Avenue du 11 Nov. 
1918 
Avenue Daniel Porte 
Rue de l'Herboux 
Route de la Cave 

11B Priorité 2  Remplacement du réseau de collecte Avenue Daniel 
Porte :   Rv 757 à Rv 749 et Rv 740 à Rv 764 

174 600 € 
 Rv 775 à Rv 827 

 
Route de la Cave :  
Rv 459 à Rv 430 11C Priorité 3  

Réparations ponctuelles avenue du 11  Nov. 1918 et 
Route de la Cave : Rv 796 à Rv 765 et Rv 459 à Rv 
430 

24 000 € 
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Numéro  
Action Secteurs concernés Localisation des 

investigations 
Nombre 

d’anomalies  
Ordre de 
Priorité Nature des travaux de réhabilitation programmés Mon tant des travaux (HT) 

Objectif :  
Eaux parasites 

supprimées 

Ratio € HT / m 3 
ECP supprimé 

12A 
Secteur n°12 

Chemin de la Potence :  
Rv 729 à Rv 773 

10 

Priorité 1  Remplacement de la conduite de collecte amiante 
ciment Rue des Amandiers : Rv 719 à Rv 714 

84 000 € 

179 400 € 39 m3/jour 4 600 €HT / m3 Chemin de la Potence 
Rue des Amandiers 

12B Rue des Amandiers :  
Rv 719 à Rv 723 

Priorité 2  Remplacement de la conduite de collecte Chemin de 
la Potence et Rue des Amandiers Rv 729 à Rv 714 

95 400 € 

13 

Secteur n°13 Rue de Florent :  
Rv 604 à Rv 633 

16 Priorité 1  Remplacement de la conduite de collecte amiante 
ciment du secteur n°13 

117 600 € 65 m3/jour 1 809 €HT / m3 
Rue de Florent 
Rue des Fontaines 
Rue du Griffon 

Rue des Fontaines :  
Rv 644 à Rv 645 

Rue du Griffon :  
Rv 652 à Rv 651 

14A 
Secteur n°14 Rue d'Artillon :  

Rv 516 à Rv 488 

18 

Priorité 1  

Remplacement de la conduite de collecte amiante 
ciment Rue de Plaisance : Rv 486 à Rv 564 
Remplacement des regards de visite : Rv 494, Rv 516 
et Rv 563 

100 200 € 

141 000 € 95 m3/jour 1 484 €HT / m3 

Rue d'Artillon 
Chemin de Sinsans 
Rue de Plaisance 

Chemin de Sinsans :  
Rv 489 à Rv 485 

14B Rue de Plaisance :  
Rv 485 à Rv 564  

Priorité 2  
Remplacement de la conduite de collecte Chemin de 
Sinsans : Rv 489 à Rv 486 
Réparation ponctuelle d'une anomalie Rue d'Artillon 

40 800 € 

15 

Secteur n°15 Avenue du 8 Mai :  
Rv 548 à Rv 569 

25 
 

Priorité 1  Remplacement de la conduite de collecte du secteur 
n°15 

278 400 € 260 m3/jour 1 071 €HT / m3 
Avenue du 8 Mai 
Chemin de Maoupas 

Chemin de Maoupas :  
Rv 525 à Rv 548 

16A 
Secteur n°16 Rue des Jardins :  

Rv 50 à Rv 18 

15 

Priorité 1  
Remplacement de la conduite de collecte Rue des 
Jardins : Rv 18 à Rv 50 
Remplacement des regards de visite Rv 36 et Rv 39 

119 400 € 

128 400 € 60 m3/jour 2 140 €HT / m3 
Rue des Jardins 
Rue de l'Horloge 

16B 

Rue de l'Horloge :  
Rv 22 à Rv 18 

Priorité 2  Réparation ponctuelle des anomalies Rue de 
l'Horloge 

9 000 € 
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 T r a va u x  d ’ a mé l ior a t i o n  d u  f on ct io n n em e nt  h yd ra ul i q ue   d u   
r é se a u 

 T r a v a u x   d e   s u p p r e s s i o n   d e s   d é v e r s e m e n t s   p a r   t e m p s  s e c  

Aucun déversement par temps sec des effluents n’a été constaté sur le réseau d’assainissement.  

 A n o m a l i e s   h y d r a u l i q u e s   r e n c o n t r é e s   s u r   l e s   r e g a r d s   d e  

v i s i t e  ( A c t i o n  n ° 1 7 )  

Six regards de visite présentent des intrusions de racines et des obstacles à l’écoulement des eaux, ils 
devront donc faire l’objet d’un curage. Ils sont situés Rue des Jardins, Chemin de Sinsans, Avenue du 8 Mai 
et Avenue Daniel Porte :  

Numéro 
Action 

Ordre de 
priorité 

Identifiant regard de visite  Nature des travaux de 
réhabilitation programmés  Objectif 

(Rv n°...)  

17 Priorité 1 39, 494, 516, 550, 563, 759 Curage de regard de visite 
Amélioration 

de 
l'écoulement 

Le coût de l'opération s'élève au total à 1 800 € H T. 

 

 T r a va u x  de   g e st io n   du   ré se a u 

 G e s t i o n   d e   l ’ a c c è s   a u   r é s e a u  ( A c t i o n  n ° 1 8 )  

Un désenrobage systématique et une accessibilité au réseau sera bénéfique pour la gestion quotidienne 
des réseaux. 57 regards de visite ont été identifiés lors du repérage comme non accessibles et enrobés :  

Numéro 
Action 

Ordre de 
priorité 

Identifiant regard de visite  
(Rv n°...) 

Nature des travaux de 
réhabilitation programmés  Objectif 

18 Priorité 1 

17, 19, 21, 38, 51, 58, 59, 74, 
99, 100, 119, 120, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 195, 201, 
202, 207, 210, 308, 312, 314, 
343, 361, 419, 475, 511, 557, 
558, 561, 562, 611, 623, 624, 
625, 641, 659, 663, 664, 690, 
691, 710, 715, 716, 722, 726, 
781, 784, 795, 805, 843, 847, 
856. 

Désenrobage de regard de 
visite 

Amélioration 
de la gestion 

du réseau 

Le coût de l'opération s'élève à 400 €HT l’unité so it au total 22 800 € HT. 
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 C u r a g e  r é g u l i e r  ( A c t i o n  n ° 1 9)  

On considère usuellement que les réseaux d’assainissement doivent être couramment curés à raison de 
25% du linéaire par an afin de s’assurer du bon fonctionnement hydraulique. Cela permet en outre d’éviter 
la saturation des collecteurs sensibles et par conséquent la dégradation de la canalisation. 

Le linéaire de réseau à curer annuellement peut être estimé à : 37 900 ml x 25 % = 9 475 ml. 

Numéro 
Action 

Ordre de 
priorité 

Linéaire de réseau  Nature des travaux de 
réhabilitation programmés  Objectif 

à curer  

19 Priorité 1 9475 ml / an 
Curage du réseau 
d’assainissement 

Amélioration 
de la gestion 

du réseau 

Le montant de cette opération est estimé à : 9 475 x 2,50 €/ml = 23 700 € HT. 

 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  

Préambule : les estimations de la réduction des eaux claires parasites météoriques sont réalisées pour une 
pluie mensuelle d’intensité 10 mm. Les volumes estimés restent sous évalués pour des épisodes pluvieux 
d’intensité plus forte (par exemple en période automne et hiver avec des épisodes pluvieux exceptionnels 
d’intensités mesurées comprises entre 25 et 100 mm).  

Lors de ces périodes critiques, les volumes d’eaux parasites intrusifs peuvent être multipliés par des facteurs 
supérieurs à 10 si l’on considère par exemple la montée du niveau d’eau dans un fossé et son débordement. 
Les eaux de ruissellement peuvent atteindre une « anomalie fumée » non sensible (par exemple une boîte 
de branchement non étanche en bordure de fossé, voir figure suivante) si l’intensité de la pluie est moindre. 

 

 

 Exemple d’intrusion d’eaux claires parasites pluviales  
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 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  –  R e g a r d s  d e  v i s i t e  n o n  é t a n c h e s  

( A c t i o n  n ° 2 0 )  

198 tampons de regard de visite ne sont pas parfaitement étanches. Sur l’ensemble des regards de visite 
répondant positivement aux tests à la fumée, la sensibilité aux intrusions d’eaux parasites (ECPM) n’est pas 
identique.  

25 regards de visite ont été relevés avec un niveau de sensibilités élevé (P1) et sont identifiés pour des 
travaux d’étanchéification au niveau de la virole ou des défauts structurels situés sur la chaussée. 173 
regards de visite sont identifiés comme non étanches avec une sensibilité peu élevé (P2). Les fiches de 
localisation des anomalies (adresse et plan) sont fournies avec le schéma directeur. 

Numéro 
Action 

Ordre de 
priorité 

Identifiant regard de 
visite (Rv n°...) 

Nature des travaux 
de réhabilitation 

programmés 
Objectif 

Estimation 
des ECPM 

supprimées 

20A Priorité 1 

33, 125, 157, 159, 162, 
163, 164, 223, 228, 291, 
310, 388, 466, 470, 471, 
473, 520, 567, 618, 669, 
676, 701, 709, 717, 825 

Étanchéification de 
l'accès au regard de 

visite 

Suppression 
des eaux 

claires 
parasites 
pluviales 

5.7 m³ 

20B Priorité 2 
173 regards  

(cf. fiches anomalies 
fumée) 

17.8 m³ 

 

Investissements : 198 000 € HT 

• Investissements P1 : 25 000 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite) 

• Investissements P2 : 173 000 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite) 

 

 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  –  B o î t e s  d e  b r a n c h e m e n t  n o n  

é t a n c h e s  ( A c t i o n  n ° 2 1 )  

293 boîtes de branchement ne sont pas parfaitement étanches. Sur l’ensemble des ouvrages  répondant 
positivement aux tests à la fumée, la sensibilité aux intrusions d’eaux parasites (ECPM) n’est pas identique.  

75 des boîtes de branchement ont été relevés avec un niveau de sensibilités élevé (P1) et sont identifiées 
pour des travaux d’étanchéification ou de déplacement (localisées actuellement dans des fossés de collecte 
des eaux pluviales). 218 boîtes de branchement sont identifiées comme non étanches avec une sensibilité 
peu élevée (P2). Les fiches de localisation des anomalies (adresse et plan) sont fournies avec le schéma 
directeur. 

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une pluie de 
type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant des eaux par 
ruissellement. 
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Numéro 
Action 

Ordre de 
priorité 

Identifiant boite de 
branchement  

Nature des travaux 
de réhabilitation 

programmés 
Objectif 

Estimation 
des ECPM 

supprimées (Br n°...) 

21a Priorité 1 

7, 12, 19, 21, 27, 45, 
103, 121, 122, 141, 144, 
156, 157, 177, 204, 205, 
208, 209, 213, 214, 232, 
235, 238, 251, 252, 254, 
255, 263, 264, 265, 267, 
269, 272, 297, 299, 306, 
308, 312, 315, 330, 331, 
332, 333, 347, 349, 351, 
367, 375, 380, 403, 429, 
434, 437, 438, 439, 441, 
444, 447, 459, 463, 465, 
466, 469, 470, 471, 479, 
480, 481, 486, 487, 495, 

496, 497, 498, 499 

Étanchéification des 
boites de 

branchement 

Suppression 
des eaux 

claires 
parasites 
pluviales 

16.4 m³ 

21b Priorité 2 
218 boites de 

branchement (cf. fiches 
anomalies fumée) 

6.6 m³ 

Investissements : 200 000 € HT 

• Investissements P1 : 50 000 € HT (étanchéification de la boîte de branchement) 

• Investissement P2 : 150 000 € HT (étanchéification de la boîte de branchement) 

 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  –  D é f a u t s  d i v e r s  ( A c t i o n  n ° 2 2 )  

Onze défauts divers localisés sur la voirie doivent être repris (défauts d’étanchéité de la voirie, déconnexion 
des avaloirs). Leurs sensibilités aux intrusions d’eaux parasites sont faibles. Les anomalies concernées sont  
les identifiants 1, 49, 172, 215, 321, 404, 405, 467, 468, 489, 505. 

La réhabilitation de ces anomalies est estimée pour  un montant de 11 000 €HT (priorité 3). 

 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  –  G o u t t i è r e s  e t  d é f a u t s  e n  p a r t i e  

p r i v é e  ( A c t i o n  n ° 2 3 )  

Onze gouttières raccordées au réseau d’eaux usées ont été repérées. Les identifiants d’anomalies de ces 
gouttières sont : 39, 44, 114, 182, 216, 221, 245, 266, 268, 271, 377. Ces gouttières devront être 
déconnectées.  

Ces travaux sont à la charge des particuliers. 

 E a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  p l u v i a l e s  –  V i s i t e  s o u s  a v e r s e  e t  b i l a n  

( A c t i o n s  n ° 2 4 )  

Une visite sous averse avec réalisation de contrôle des branchements individuels est proposée pour identifier 
des défauts complémentaires originaires des eaux claires parasites pluviales. Ces prestations seront 
également complétées d’un point de mesures de débits en entrée de station d’épuration sur un mois en 
période de temps de pluie. Le coût de l’ensemble de cette prestation est de 20 000 €HT (priorité 3). 
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 T r a va u x  de  r é hab i l it at i on 

 D i m e n s i o n n e m e n t  f u t u r  R o u t e  d e  Nî m e s  ( A c t i o n  n ° 2 6)  

Le secteur de la route de Nîmes (secteur n°4) est aujourd’hui un enjeu majeur pour la commune de 
Calvisson. En effet le fonctionnement hydraulique du système d’assainissement présente des difficultés et 
apparaît sous dimensionné face à la charge hydraulique reçue. Le déversoir d’orage présent sur le réseau 
est systématiquement sollicité lors d’épisodes pluvieux (cf. partie D IV.2 - Fonctionnement des ouvrages de 
délestage). 

Lors de l’inspection télévisée sur ce secteur, il est apparût que de nombreuses anomalies ainsi que des 
canalisations en amiante ciment étaient présentes sur le réseau. Un programme de travaux a été proposé 
sur une partie du réseau en gravitaire (cf. partie E II.1.1. Tableau fiches actions : actions 5a et 5b) permettant 
ici de diminuer la charge hydraulique et l’apport d’eaux claires parasites permanentes. 

L’évolution de la population sur ce secteur étant amenée à augmenter dans les années à venir, le système 
de refoulement du secteur (poste de relevage et réseau de refoulement) doit aussi être renouvelé. 

Solution préconisée : 

- Remplacement de la conduite de refoulement en tranchée commune : Linéaire : 920 ml. 

- Remplacement du Poste de Refoulement de Poissonnier 

- Suppression du DO sur réseau et aménagement d’un DO sur le PR Poissonnier 

- Investissement action 26 : 150 000 €HT 

- Investissement total actions 5a+5b+26 : 600 000 €HT  

 D i m e n s i o n n e m e n t  f u t u r  A v e n u e  d u  C o l l è g e  ( A c t i o n  n ° 2 7 )  

Le réseau du secteur de la Rue du Collège (secteur n°9) est connu pour ses problèmes d’écoulements. Les 
charges hydrauliques sont très importantes et des débordements au niveau de la RD40 sont fréquents lors 
d’épisodes pluvieux. Ce réseau apparaît sous dimensionné.  

La quantité significative d’eaux claires parasites a été constatée sur le secteur mais est difficilement 
quantifiable de par le contexte extrême de Novembre 2014. 

Une seconde étape a permis d’identifier l’état des tronçons de canalisation et la nature des matériaux. 
L’inspection télévise a démontré que le réseau est en partie en amiante ciment (40 % du linéaire de réseau) 
et ici aussi de nombreuses anomalies ont été identifiées (cf. partie E II.1.1 Tableau fiches actions : action 9). 

Un projet du maître d’œuvre INFRAMED a été réalisé. Il prévoit le redimensionnement du réseau par le 
remplacement d’une partie des canalisations, ainsi que la déviation du réseau le long de la Voie Verte. Ce 
projet prévaudra sur la proposition de travaux de la fiche action n°9. 

Solution préconisée : 

- Remplacement / Déviation du réseau le long de la voie verte (660 ml + Fonçage) 

- Dimensionnement hydraulique adapté : 300 mm  

- Investissement total  action 27 : 450 000 €HT 
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Schéma du projet de restructuration du réseau d’assainissement (INFRAMED) 

 

NB : Le redimensionnement des canalisations d’eaux usées en diamètre 300 mm devra être réalisé jusqu’au 
poste de relevage de l’ancienne STEP afin de conserver une cohérence au fonctionnement hydraulique du 
réseau.  

 

 

 S y n t h è se 

La réalisation du programme de travaux de réhabilitation de réseau proposé précédemment devrait 
permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

• élimination des eaux claires parasites permanentes (1675 m3/jour soit environ 80 %) d’après les 
mesures nocturnes réalisées.  

• élimination des eaux parasites pluviales (déconnexion des anomalies représentant environ 5000 à 
6000 m² de surface active), 

• amélioration des écoulements des eaux usées sur le réseau, par un renouvellement des 
équipements hydrauliques et un entretien du réseau d’eaux usées, 

• amélioration de la gestion du réseau. 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des coûts concernant le programme de travaux de réhabilitation 
des réseaux. 



   

 

  

  
Numéro Action Objectifs Actions Localisation Priorité Echéance Incidences milieu ECP supprimées Nb EH transitant Montant des travaux (HT)

1 Route de St-Come 1 2016-2017 IMPORTANTE 60 m3/jour 175 143 400 €

2A Rue Fontaine Vinouze 1 2020-2025 IMPORTANTE 194 400 €

2B Rue Chanterelles 2 2025-2030 IMPORTANTE 148 800 €

3 Rue d'Alicante 1 2020-2025 IMPORTANTE 43 m3/jour 150 21 000 €

4A Av. Fréderic Mistral 1 2020-2025 IMPORTANTE 87 600 €

4B Rue A. Daudet 2 2025-2030 IMPORTANTE 104 400 €

5A Route de Nïmes 1 2016-2020 IMPORTANTE 288 000 €

5B Ch. de Caveyragues 2 2025-2030 IMPORTANTE 154 800 €

6 Route de la Liberté 1 2020-2025 IMPORTANTE 150 m3/jour 50 52 200 €

7A Route de Mirandole 1 2020-2025 IMPORTANTE 3 000 €

7B Rue Raymond Courtin 2 2025-2030 IMPORTANTE 129 600 €

8A Route de Calvisson 1 2016-2020 IMPORTANTE 307 200 €

8B Route de Calvisson 2 2025-2030 IMPORTANTE 57 600 €

9 Av. du Collège 1 2016-2020 IMPORTANTE 100 m3/jour 1225 PM

10 Route de la Cave 1 2020-2025 FAIBLE 10 m3/jour 1000 82 800 €

11A Rue de l'Herboux 1 2020-2025 IMPORTANTE 255 000 €

11B Av. Daniel Porte 2 2025-2030 IMPORTANTE 174 600 €

11C Av. 11 Nov 1918 3 2030 FAIBLE 24 000 €

12A Ch. de la Potence 1 2020-2025 IMPORTANTE 84 000 €

12B Rue des Amandiers 2 2025-2030 FAIBLE 95 400 €

13 Rue de Florent 1 2020-2025 IMPORTANTE 65 m3/jour 375 117 600 €

14A Rue d'Arillon 1 2020-2025 IMPORTANTE 100 200 €

14B Rue de Plaisance 2 2025-2030 FAIBLE 40 800 €

15 Av. 8 Mai 1 2016-2020 IMPORTANTE 260 m3/jour 175 278 400 €

16A Rue des Jardins 1 2020-2025 IMPORTANTE 119 400 €

16B Rue de l'Horloge 2 2025-2030 FAIBLE 9 000 €

17 Amélioration de l’écoulement Curage de 6 regards de visite Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 -  - - 1 800 €

18 Désenrobage de 57 regards de visite Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 -  - - 22 800 €

19 Curage préventif du réseau Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 Annuellement -  - - 23 700 €HT / an

20A Etanchéification de 25 regards de visite Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 MOYENNE 5.7 m³ - 25 000 €

20B Etanchéification de 173 regards de visite Zone desservie par le réseau d’assainissement 2 2025-2030 MOYENNE 17.8 m³ - 173 000 €

21A Etanchéification de 75 boîtes de branchements Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 MOYENNE 16.4 m³ - 50 000 €

21B Etanchéification de 218 boîtes de branchements Zone desservie par le réseau d’assainissement 2 2025-2030 FAIBLE 6.6 m³ - 150 000 €

22 Réhabilitation de 11 défauts divers Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 MOYENNE  - - 11 000 €

23 Déconnexion des gouttières et défauts privés Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2020-2025 MOYENNE  - - Charges aux particuliers

24 Visites sous averse et contrôles de branchement individuels Zone desservie par le réseau d’assainissement 3 2030 - - - 20 000 €

25 Route de Nîmes 1 2016-2020 IMPORTANTE - - 600 000 €

26 Av. du Collège 1 2016-2020 IMPORTANTE 100 m3/jour - 450 000 €

27 Étanchéification de 14 regards de visite Zone desservie par le réseau d’assainissement 1 2016-2020 IMPORTANTE - - 42 000 €

TOTAL GENERAL PROGRAMME DE TRAVAUX (HONORAIRES DE MOEUV, DIVERS ET IMPREVUS) 4 618 800 €HT

95 m3/jour 150

60 m3/jour 175

Amélioration de  la gestion du 

réseau

Suppression des eaux claires 

parasites pluviales

Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Réhabilitation de réseau et regards de visite  

104 m3/jour 375

160 m3/jour 900

300 m3/jour 1650

39 m3/jour 115

Suppression des eaux claires 

parasites permanentes

Renouvellement de réseau et de regards de visite

46 m3/jour 800

69 m3/jour 60

114 m3/jour 70 + ZA
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 H i ér a rc h i sa t io n de s  t ra v au x -  S y nt h è s e 

Ce programme de travaux s’organise en plusieurs tranches : 

• Tranche 1 : 2016-2017 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

• Tranche 2 : 2016-2020 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

• Tranche 3 : 2020-2025 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites pluviales 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

– Amélioration des conditions d’écoulement 

– Amélioration de la gestion du réseau (curage, désenrobage des regards, réhabilitation de 
certains regards…) 

• Tranche 4 : 2025-2030 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites pluviales 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

• Tranche 5 : après 2030 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites pluviales 

– Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

 

Le montant global des travaux sur la commune est réparti par priorité comme suit : 

• 2016-2017 :  143 400 €HT 

• 2016-2020 :  1 965 600 €HT 

• 2020-2025 :  1 227 800 €HT 

• 2025-2030 :  1 238 000 €HT 

• Après 2030 :  44 000 €HT 

Le tableau ci-après récapitule le montant estimé et le type de travaux préconisés. 

L’impact de ces travaux sur le prix de l’eau sera compris entre 0.39 € et 0.58 € par m3 en fonction des 
hypothèses de financement retenues et des montants plafonds éventuellement applicables. 
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Proposition de zonage de 

l’assainissement 
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 S y n t h è se  As s a in is s e me nt  No n  C ol le ct i f  

Sur l'ensemble du territoire communal de Calvisson, environ 80 habitations sont équipées de dispositifs 
d’assainissement non collectif. 

Les secteurs concernés par l’assainissement non collectif sont les suivants : 

– Secteur de Bagarède : 25 habitations 

– Versant sud Quartier du Bos : 5 habitations 

– Sinsans : 6 habitations 

– Route de Saint Côme : 4 habitations 

– Mas Livière, Mas Lorieux, Mas Jalot : 8 habitations 

– 30 habitations isolées 

Au 31/12/2014, les investigations suivantes avaient été réalisées : 

– 77 installations recensées 

– 77 diagnostics réalisés 

– 34 contrôles périodiques réalisés 

– 3 contrôles de conception et d’implantation sur l’année 2014 

– 3 contrôles d’installations neuves ou réhabilitées sur l’année 2014 

Sur la totalité des installations diagnostiquée, 4 dispositifs sont non conformes avec priorité urgente de 
réhabilitation. 
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 P ro p o s it i on   d ' ass a i n i ss e me nt   non   c ol l ec t i f  

 R é s u l t a t s  d e s  I n v e s t i g a t i o n s  p é d o l o g i q u e s  

 P a r a m è t r e s  a n a l y s é s  

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant 
peuvent empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration. 

La réalisation d'un assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des données 
caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les suivants : 

• le sol  : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés par 
la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ; 

• l'eau  : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence d'une 
nappe perchée temporaire, risque d’inondation caractères pouvant être mesurés par l'observation des 
venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures piézométriques dans les 
puits situés à proximité du secteur étudié et également par les délimitation de zones inondables ; 

• la roche  : profondeur de la roche altérée ou non ; 

• la pente  : pente du sol naturel en surface. 

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées au 
tractopelle permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche. Les tests 
de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité hydraulique 
verticale du sol. 

La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation 
générale et globale  sur les filières d’assainissement à mettre en œuvre en fonction de la nature des sols 
rencontrés. En effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité des sols 
dans certains secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désiran t construire ou rénover une 
habitation de faire réaliser une étude complémentai re sur leur parcelle  afin de choisir, positionner et 
dimensionner leur dispositif d'assainissement non collectif. 

 S e c t e u r  c o n c e r n é  

Sur l’ensemble du territoire de la commune de Calvisson un secteur a été étudié sommairement : le secteur 
de Bagarède (cf. partie suivante : III. Scénarios d’assainissement). 

 R é s u l t a t s  d e s  é t u d e s  d ’ a p t i t u d e  d e s  s o l s  -  Q u a r t i e r  d e  B a g a r è d e  

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été analysée et définie suite à une campagne 
d’investigations de terrain réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement (2001-2002). Lors 
de cette campagne de terrain auront été effectuées parallèlement à une reconnaissance des sites, des 
investigations pédologiques ainsi qu’une analyse des paramètres topographiques (9 sondages à la tarière 
manuelle et 8 tests de perméabilité). 
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Sur le secteur de Bagarède, les sols rencontrés sont de deux types : 

– au niveau de la zone entre la Route de Saint Etienne et le Ruisseau de Calvisson : formation colluviale 
(limons et débris calcaires) avec une bonne perméabilité ; 

– au-dessus de la Route de Saint Etienne : formation calcaire à très faible profondeur (substratum à 
l’affleurement), perméabilité très forte. 

 D é f i n i t i o n  d e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  t y p e s  

 P r é t r a i t e m e n t   

Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géoassainissement. Il sera constitué 
par une fosse toutes eaux recevant les eaux vannes et les eaux ménagères. En aucun cas, l’installation ne 
devra recevoir des eaux pluviales.  

Le fonctionnement anaérobie de la fosse permettra une rétention des matières décantables ou flottantes et 
une liquéfaction des boues retenues. La mise en place d'un tel dispositif s'effectuera en accord avec les 
prescriptions techniques édictées dans le DTU 64-1. Son dimensionnement sera au minimum de 3 m3 pour 
habitation de 5 pièces principales maximum (3 chambres) et de 1 m3 par pièces supplémentaires au-delà de 
5.  

L’installation pourra être complétée par un préfiltre décolloïdeur, dispositif intercalé entre la fosse toutes eaux 
et le traitement par le sol, et dont le rôle sera d’éviter tout colmatage du champ d’épandage en cas de départ 
de boues suite à un dysfonctionnement hydraulique de la fosse. 

Le dispositif de prétraitement sera suivi d’un dispositif de traitement adapté à la nature du sol et dont les 
caractéristiques sont détaillées ci-après. 

 F i l i è r e s   d e   t r a i t e m e n t  

Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à l’arrêté préfectoral 
n° 2001-01-1567 du 18 avril 2001 , qui définit les prescriptions applicables dans le département de l’Hérault. 
Il précise notamment que la filière d’assainissement non collectif de référence est la filière assurant 
l’évacuation par le sol des eaux usées domestiques. Il sera également nécessaire de se conformer à l’arrêté 
du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5 
(complété par l’arrêté modificatif du 7 mars 2012). 

Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au contexte.  

La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes d'urbanisme 
(localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d'urbanisme 
sont respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en compte pour choisir la 
filière d'assainissement adaptée. 

La réalisation des filières de type filtre à sable vertical non drainé nécessitera, dans les secteurs où le 
substratum calcaire est à l’affleurement, l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour la réalisation des 
terrassements avec déroctage et fracturation des niveaux calcaires rencontrés et devant recevoir la base du 
filtre à sable et purge des éventuelles poches argileuses accumulées dans les fissures du calcaire. 
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 S c é n ar i os  d ’ a s sai n i s se m e nt  

 S e c t e u r  d e  B a g a r è d e   

Le secteur de Bagarède est situé au Nord-Ouest du village de Calvisson au pied du versant Nord du Roc de 
Gachone à environ 800 m du centre du village. 

La zone d’étude représente une superficie d’environ 6 hectares . Elle est bordée au Nord par la Route 
Départementale 107 et le ruisseau de Calvisson, au Sud par la Route de Saint Etienne et à l’Est par le 
Chemin du Lavoir et l’Impasse de la Source. La partie localisée en bordure du ruisseau de Calvisson est 
située en zone inondable (15 à 20 m au bord du ruisseau). 

Les formations géologiques présentes sont à dominante constituées de formations colluviales composées 
de limons et débris calcaires sur la partie comprise entre la Route de Saint Etienne et le Ruisseau de 
Calvisson. Le secteur situé au-dessus de la Route de Saint Etienne repose sur des formations marno-
calcaires du Crétacé. 

Etude des scénarios Secteur de Bagarède 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C o n f i g u r a t i o n  d e  l ’ h a b i t a t  

 La zone d’étude comprend une vingtaine d’habitations existantes. L’habitat est de type pavillonnaire avec 
des parcellaires de l’ordre de 1300 à 1500 m². La zone est urbanisée à environ 75 % de sa superficie et 
permettrait d’accueillir une dizaine de logements supplémentaires. 

La topographie est globalement orientée vers le Nord vers le ruisseau de Calvisson. 

 C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  

L’assainissement des habitations existantes (20) est actuellement de type assainissement non collectif. Les 
habitations étant plutôt récentes les filières sont globalement conformes à la réglementation et ne semblent 
pas connaître de problème de fonctionnement.  
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 S c é n a r i o  A s s a i n i s s e m e n t  c o l l e c t i f  

Le secteur de Bagarède n’est actuellement pas desservi par le réseau d’assainissement. Les réseaux 
d’assainissement les plus proches sont situés : 

• Route de Saint Etienne : réseau gravitaire en PVC DN 150 mm 

• Croisement RD107 / Chemin des Martines : réseau gravitaire en PVC DN 200 mm 

• Chemin du Lavoir : réseau gravitaire en PVC DN 150 mm 

 R é s e a u x  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  p r o j e t é s  

Deux scénarios d’assainissement ont été étudiés : 

Scénario 1 : raccordement sur le réseau existant Route de Saint Etienne 

Scénario 2 : raccordement sur le réseau existant au niveau du croisement RD107 / Chemin des Martines 

Un raccordement sur le réseau d’assainissement de la Rue du Lavoir n’est pas envisageable car celui-ci 
nécessiterait la création d’un réseau gravitaire en bordure du ruisseau de Calvisson (ou dans le lit du cours 
d’eau) dans un secteur difficile d’accès avec des contraintes foncières fortes.  

 R é s e a u  d e  c o l l e c t e  p r o j e t é  

Globalement l’organisation du réseau de collecte se fera suivant deux antennes gravitaires situées Impasse 
des Lauriers et Chemin de La Bagarède rejoignant un collecteur principal en bordure du Ruisseau de 
Calvisson en domaine privé (servitude à créer et contraintes foncières). Les deux habitations situées au-
dessus de la Route de Saint Etienne pourront être raccordées gravitairement sur le réseau de l’Impasse des 
Lauriers. 

Le réseau de collecte sera implanté majoritairement sous domaine public à l’exception de l’antenne de 
collecte gravitaire principale le long du Ruisseau de Calvisson.  

Le réseau gravitaire sera en PVC DN 200 mm. 

Au total, 19 abonnés  pourront être desservis par le projet. Pour le scénario 1, deux habitations devront être 
desservies par poste de refoulement privé. Pour le scénario 2, la totalité des raccordements devrait être 
possible gravitairement. 

Le réseau de collecte présente un linéaire total de : 

Scénario 1 : 660 ml 

Scénario 2 : 760 ml 

 R é s e a u  d e  t r a n s p o r t  p r o j e t é  

Le raccordement sur les réseaux existants RD107 ou Route de Saint Etienne nécessitera la mise en place 
d’un poste de refoulement. Deux sites d’implantation ont été envisagés : 

- scénario 1 : sous domaine public en bordure du ruisseau de Calvisson  

- scénario 2 : extrémité Nord-Est de la parcelle n° 320  
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Le réseau de transport comprendra ainsi : 
- un poste de refoulement de capacité 80 Equivalent-Habitants avec mise hors d’eau des 

équipements électriques au vu de la proximité du ruisseau de Calvisson  

- une conduite de refoulement de 150 ml (scénario 1) ou 115 ml (scénario 2) en PEHD DN 63 mm 

pour atteindre les réseaux existants. 

 E s t i m a t i f s  f i n a n c i e r s  

L'estimatif financier détaillé des deux scénarios est présenté dans les tableaux ci-après.  
 

Scénario 1 – Raccordement sur le réseau Route de Saint Etienne 

Elément Quantité Coût unitaire Prix estimatif 

Réseau de collecte gravitaire PVC DN 200 mm sous 
chaussée / chemin 

310 ml 200 € / ml 62 000 € 

Réseau de collecte gravitaire PVC DN 200 mm sous terrain 
nu en terrain privé (bordure de ruisseau en majorité) 

350 ml 200 € / ml 70 000 € 

Branchements particuliers existants 19 800 € 15 200 € 

Branchements particuliers projetés 10 800 € 8 000 € 

Postes de refoulement privés 2 2000 € 4 000 € 

Poste de refoulement de capacité 80 EH 1 35 000 € 35 000 € 

Conduite de refoulement PE DN 63 mm 150 ml 140 € / ml 21 000 € 

Total général HT Scénario 1 215 000 € 

Total général HT MOE, divers et imprévus compris (+ 15%) 247 250 € 

Le montant total pour le scénario 1 est évalué à 215 000 €HT soit 7 400 €HT / abonné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total pour le scénario 2 est évalué à 238 600 €HT soit 8 200 €HT / abonné. 

 

Scénario 2 – Raccordement sur le réseau RD107 / Chemin des Martines 

Elément Quantité Coût unitaire Prix estimatif 

Réseau de collecte gravitaire PVC DN 200 mm sous 
chaussée / chemin 

310 ml 200 € / ml 62 000 € 

Réseau de collecte gravitaire PVC DN 200 mm sous terrain 
nu en terrain privé (bordure de ruisseau en majorité) 

450 ml 200 € / ml 100 000 € 

Branchements particuliers 19 800 € 15 200 € 

Branchements particuliers projetés 10 800 € 8 000 € 

Poste de refoulement de capacité 80 EH 1 35 000 € 35 000 € 

Conduite de refoulement PE DN 63 mm 115 ml 160 € / ml 18 400 € 

Total général HT Scénario 2 238 600 € 

Total général HT MOE, divers et imprévus compris (+ 15%) 274 400 € 



Commune de Calvisson 

Schéma directeur d’assainissement 

  141 

    

Dossier OTEIS HY34 E 0013 /JLA – Version 1 – Mars 2016 

 

 

 S c é n a r i o  A s s a i n i s s e m e n t  n o n  c o l l e c t i f  

L’aptitude des sols sur le secteur de Bagarède est globalement favorable pour recevoir des filières 
d’assainissement non collectif. Les filières préconisées sont du type tranchées d’infiltration pour 90 % de la 
superficie de la zone environ et filtre à sable vertical non drainé pour le secteur situé au-dessus de la Route 
de Saint Etienne. 

Le coût pour la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif neuf est de 7 000 €HT / installation . 

Le coût pour la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif est compris entre 8 000 et 12 000 
€HT / installation . 

Une évaluation globale du coût du scénario assainissement non collectif pour le secteur de Bagarède est 
présentée ci-après. Le coût comprend la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
existants ainsi que la création des nouvelles filières. Une hypothèse de 40 % d’installation à réhabiliter a été 
faite en première approche sur les installations existantes 

Scénarios assainissement non collectif 

Elément Quantité Coût unitaire Prix estimatif 

Assainissement non collectif existant 

Réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
existants 40 % de 19 installations) 

8 u 10 000 €/u 80 000 € 

Assainissement non collectif futur 

Réalisation de 10 dispositifs d’assainissement 
10 u 7 000 €/u 70 000 € 

Total HT 150 000 € 

Total HT MOE et imprévus compris (+ 15%) 172 500 € 

Le montant total du scénario assainissement non collectif est évalué à 150 000 €HT soit 5 200 €HT / abonné 
présent sur la zone. 
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 A n a l y s e  c o m p a r a t i v e  

Une analyse comparative des différents scénarios proposés précédemment est présentée dans le tableau 
suivant. 

 Assainissement collectif 

Assainissement non 
collectif  

Scénario 1 – Raccordement au 
réseau - Route de Saint-

Etienne 

Scénario 2 – Raccordement au 
réseau du Ch. des Martines 

    

Descriptif 

Réseau de collecte gravitaire de 
660 ml – Poste de refoulement 

80 EH – Conduite de 
refoulement de 150 ml – 

Raccordement sur réseau 
existant Route de Saint Etienne 

(PVC DN 150 mm) 

Raccordement de 19 habitations 
existantes et 10 futures – 2 

postes de refoulements privés 

Réseau de collecte gravitaire de 
760 ml – Poste de refoulement 

80 EH – Conduite de 
refoulement de 115 ml – 

Raccordement sur réseau 
existant Chemin des Martines 

(PVC DN 200 mm) 

Raccordement de 19 habitations 
existantes et 10 futures 

Réhabilitation de 8 
installations existantes 
(hypothèse de 40 % de 

conformité) 

Création de 10 
installations pour les 

futures habitations (type 
tranchées d’infiltration)  

Coût 247 250 €HT 274 400 €HT 172 500 €HT 

Avantages 

Traitement des effluents 
domestiques d’une zone non 
desservie par le réseau par la 

station d’épuration  

Traitement des effluents 
domestiques d’une zone non 
desservie par le réseau par la 

station d’épuration  

Raccordement sur un réseau en 
DN 200 mm 

Coût de la solution 

Aptitude des sols 
favorable à 

l’assainissement non 
collectif 

Inconvénients 

Coût de la solution   

Raccordement de 2 habitations 
par poste de refoulement privé 

Réseau existant de la Route de 
Saint Etienne en DN 150 mm  

Coût de la solution  

Gestion des 
installations 

d’assainissement non 
collectif (SPANC) 
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 Z o n ag e d’ a ss a i nis s e me nt  

 C h o i x   d e s  é l u s   –   Z o n a g e   d ’ a s s a i n i s s e m e n t  

À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune de 
Calvisson : 

Assainissement collectif existant : Village de Calvisson, Hameaux de Sinsans et de Bizac, Quartier du 
Bos  

Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs AU) 

Assainissement non collectif : reste du territoire communal (dont le secteur de Bagarède) 

La carte suivante délimite les secteurs desservis par l’assainissement collectif et ceux dont l’assainissement 
sera assuré par des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 C a r t e   d e   z o n a g e  

Le projet de zonage d’assainissement est présenté en fin de chapitre. 

La carte de zonage d’assainissement permet de connaître le mode d'assainissement qui a été défini pour 
chaque zone homogène de la commune (zone en assainissement collectif, en assainissement non collectif 
raccordable à terme ou en assainissement non collectif). 
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I .   Anne xe  1  :  F ic he s  Re g a rd s  de  v isite  

 

Consultable au format numérique (.pdf) 
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1 40 Boîte de branchement défectueuse

2 25 Boîte de branchement défectueuse

3 10 Boîte de branchement défectueuse

4 5 Virole de regard non étanche

5 5 Virole de regard non étanche

6 15 Boîte de branchement défectueuse

7 10 Virole de regard non étanche

8 10 Virole de regard non étanche

9 5 Virole de regard non étanche

10 5 Virole de regard non étanche

11 45 Boîte de branchement défectueuse

12 15 Virole de regard non étanche

13 15 Autre

14 15 Boîte de branchement défectueuse

15 20 Boîte de branchement défectueuse

16 10 Boîte de branchement défectueuse

17 5 Virole de regard non étanche

18 10 Boîte de branchement défectueuse

19 5 Virole de regard non étanche

20 5 Virole de regard non étanche

21 15 Virole de regard non étanche

22 5 Virole de regard non étanche

23 5 Virole de regard non étanche

24 15 Boîte de branchement défectueuse

25 5 Virole de regard non étanche

26 10 Virole de regard non étanche

27 5 Virole de regard non étanche

28 5 Virole de regard non étanche

29 5 Virole de regard non étanche

30 5 Boîte de branchement défectueuse

31 10 Virole de regard non étanche

32 5 Autre

33 5 Virole de regard non étanche

34 5 Virole de regard non étanche

35 5 Virole de regard non étanche

36 10 Virole de regard non étanche

37 5 Virole de regard non étanche

38 5 Virole de regard non étanche

39 10 Boîte de branchement défectueuse

40 10 Virole de regard non étanche

41 15 Boîte de branchement défectueuse

42 15 Boîte de branchement défectueuse

43 75 Boîte de branchement défectueuse

44 5 Virole de regard non étanche

45 20 Autre

46 5 Virole de regard non étanche

47 5 Boîte de branchement défectueuse

BV4

Bassin Versant confirmé - 

Campagne de Mesures

BV1

BV2

BV1

BV4

BV3

Numéro Anomalie Surface active (m²) Type anomalie
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48 15 Boîte de branchement défectueuse

49 10 Boîte de branchement défectueuse

50 5 Virole de regard non étanche

51 10 Boîte de branchement défectueuse

52 25 Boîte de branchement défectueuse

53 10 Virole de regard non étanche

54 5 Virole de regard non étanche

55 5 Virole de regard non étanche

56 5 Virole de regard non étanche

57 5 Virole de regard non étanche

58 5 Virole de regard non étanche

59 15 Boîte de branchement défectueuse

60 25 Boîte de branchement défectueuse

61 10 Virole de regard non étanche

62 5 Virole de regard non étanche

63 10 Virole de regard non étanche

64 5 Virole de regard non étanche

65 5 Virole de regard non étanche

66 25 Boîte de branchement défectueuse

67 20 Boîte de branchement défectueuse

68 5 Virole de regard non étanche

69 20 Autre

70 5 Virole de regard non étanche

71 5 Virole de regard non étanche

72 10 Virole de regard non étanche

73 10 Virole de regard non étanche

74 15 Boîte de branchement défectueuse

75 5 Virole de regard non étanche

76 10 Virole de regard non étanche

77 5 Virole de regard non étanche

78 5 Virole de regard non étanche

79 10 Virole de regard non étanche

80 5 Virole de regard non étanche

81 5 Virole de regard non étanche

82 20 Boîte de branchement défectueuse

83 10 Boîte de branchement défectueuse

84 100 Boîte de branchement défectueuse

85 25 Boîte de branchement défectueuse

86 50 Boîte de branchement défectueuse

87 50 Boîte de branchement défectueuse

88 5 Virole de regard non étanche

89 10 Virole de regard non étanche

90 20 Boîte de branchement défectueuse

91 5 Virole de regard non étanche

92 5 Virole de regard non étanche

93 5 Virole de regard non étanche

94 5 Boîte de branchement défectueuse

BV3

BV4

Numéro Anomalie Surface active (m²) Type anomalie
Bassin Versant confirmé - 

Campagne de Mesures

BV2
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95 5 Boîte de branchement défectueuse

96 50 Autre

97 5 Virole de regard non étanche

98 5 Boîte de branchement défectueuse

99 20 Boîte de branchement défectueuse

100 5 Virole de regard non étanche

101 25 Boîte de branchement défectueuse

102 5 Virole de regard non étanche

103 10 Boîte de branchement défectueuse

104 5 Virole de regard non étanche

105 15 Boîte de branchement défectueuse

106 5 Virole de regard non étanche

107 5 Boîte de branchement défectueuse

108 5 Virole de regard non étanche

109 10 Boîte de branchement défectueuse

110 5 Boîte de branchement défectueuse

111 5 Virole de regard non étanche

112 5 Virole de regard non étanche

113 5 Boîte de branchement défectueuse

114 5 Boîte de branchement défectueuse

115 10 Virole de regard non étanche

116 10 Virole de regard non étanche

117 5 Virole de regard non étanche

118 10 Virole de regard non étanche

119 50 Virole de regard non étanche

120 5 Virole de regard non étanche

121 5 Virole de regard non étanche

122 10 Boîte de branchement défectueuse

123 5 Virole de regard non étanche

124 10 Virole de regard non étanche

125 5 Virole de regard non étanche

126 5 Virole de regard non étanche

127 15 Boîte de branchement défectueuse

128 10 Virole de regard non étanche

129 5 Virole de regard non étanche

130 5 Virole de regard non étanche

131 5 Virole de regard non étanche

132 25 Boîte de branchement défectueuse

133 5 Virole de regard non étanche

134 5 Virole de regard non étanche

135 5 Virole de regard non étanche

136 50 Autre

137 5 Virole de regard non étanche

138 25 Boîte de branchement défectueuse

139 20 Boîte de branchement défectueuse

140 25 Boîte de branchement défectueuse

141 5 Virole de regard non étanche

142 25 Boîte de branchement défectueuse

Numéro Anomalie Surface active (m²) Type anomalie
Bassin Versant confirmé - 

Campagne de Mesures

BV3

BV2
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143 25 Boîte de branchement défectueuse

144 25 Boîte de branchement défectueuse

145 25 Boîte de branchement défectueuse

146 15 Boîte de branchement défectueuse

147 15 Boîte de branchement défectueuse

148 10 Boîte de branchement défectueuse

149 25 Boîte de branchement défectueuse

150 5 Virole de regard non étanche

151 40 Boîte de branchement défectueuse

152 5 Virole de regard non étanche

153 25 Boîte de branchement défectueuse

154 5 Virole de regard non étanche

155 5 Virole de regard non étanche

156 10 Boîte de branchement défectueuse

157 15 Boîte de branchement défectueuse

158 5 Boîte de branchement défectueuse

159 15 Autre

160 5 Virole de regard non étanche

161 10 Boîte de branchement défectueuse

162 5 Boîte de branchement défectueuse

163 5 Boîte de branchement défectueuse

164 5 Virole de regard non étanche

165 5 Boîte de branchement défectueuse

166 5 Virole de regard non étanche

167 5 Virole de regard non étanche

168 5 Boîte de branchement défectueuse

169 5 Autre

170 5 Virole de regard non étanche

171 5 Virole de regard non étanche

172 10 Boîte de branchement défectueuse

173 5 Virole de regard non étanche

174 25 Boîte de branchement défectueuse

175 5 Virole de regard non étanche

176 15 Boîte de branchement défectueuse

177 50 Boîte de branchement défectueuse

178 25 Boîte de branchement défectueuse

179 5 Boîte de branchement défectueuse

180 5 Boîte de branchement défectueuse

181 5 Virole de regard non étanche

182 5 Virole de regard non étanche

183 5 Virole de regard non étanche

184 10 Boîte de branchement défectueuse

185 25 Boîte de branchement défectueuse

186 5 Virole de regard non étanche

187 10 Boîte de branchement défectueuse

188 10 Boîte de branchement défectueuse

189 5 Boîte de branchement défectueuse

190 5 Virole de regard non étanche BV2

Numéro Anomalie Surface active (m²) Type anomalie
Bassin Versant confirmé - 

Campagne de Mesures

BV4

BV2


